

QUADRO ECONOMICO MODULATO		Roma - lavori di adeguamento ed interventi strordinari via Pianciani, 22/32			
LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	perizia	contratto + perizia
1	Importo lavori	4.112.794,67	2.777.325,00	1.219.802,42	3.997.127,42
2	oneri per la sicurezza ordinari	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3	oneri per la sicurezza	40.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
4	opere in economia	62.100,00	62.100,00	20.954,89	83.054,89
5	utigli d'impresa pari al 25% opere in economia	15.525,00	10.483,86	5.238,72	15.722,58
6	progettazione esecutiva	75.000,00	50.646,68	16.830,00	67.476,68
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.345.419,67</b>	<b>2.980.555,54</b>	<b>1.322.826,03</b>	<b>4.303.381,57</b>
	ribasso d'asta 32,4711%		1.364.864,13	-1.364.864,13	<b>0,00</b>
	Economia su iva 20% B7+B9		273.459,89	-273.459,89	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
1	Lavori in economia				
2	Imprevisti	35.000,00	35.000,00		35.000,00
3	contributo Autorità V.LL.PP	400,00	400,00		400,00
4	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	21.727,10	21.727,10		21.727,10
5	Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	65.181,30	65.181,30		65.181,30
	spese tecniche 2%			26.456,52	26.456,52
6	spese per pubblicazione e pubblicità	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7	Iva 20% per lavori a base d'asta A - prog. Esec A6	854.083,93	585.981,77	0,00	585.981,77
8	Spese per commissione giudicatrice	11.800,00	11.800,00		11.800,00
9	Iva 20% +2% cassa assistenza progettazione	16.500,00	11.142,27	3.870,90	15.013,17
10	IVA 1% su € 1.309.367,56 importo lavori da fatturare			10.911,40	10.911,40
	importo totale somme a disposizione	<b>1.009.692,33</b>	<b>2.374.556,47</b>	-1.597.085,20	<b>777.471,27</b>
					<b>0,00</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>5.355.112,00</b>	<b>5.355.112,00</b>	-274.259,17	<b>5.080.852,84</b>

615.280,86

contributo Autorità V.LL.PP	400,00
spese per pubblicazione e pubblicità	1316,08
spese per commissione giudicatrice	11.800,00
spese traslochi e sgombrò	35.000,00

0  
0