

QUADRO COMPARATIVO				PROGETTO				CONTRATTO				VARIANTE				VARIANTE migliorativa			
A	Lavori		1.236.766,31				931.263,10				1.055.360,37				1.101.431,89				
	lavori soggetti a ribasso			891.211,10						1.015.308,37					1.061.379,89				
	lavori non soggetti a ribasso	1.196.714,31																	
	sicurezza	36.052,00		36.052,00						36.052,00					36.052,00				
	opere in economie e rim. fatt.	4.000,00		4.000,00						4.000,00					4.000,00				
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		443.393,69				412.843,37				420.138,11				424.745,26				
	IVA sui lavori 10%	123.676,63		93.126,31						105.536,04					110.143,19				
	imprevisti compresa IVA	64.452,18	5,21%	64.452,18						46.854,00					46.854,00				
	allacci ai pubblici servizi compresa IVA	4.800,00		4.800,00						5.897,92					5.897,92				
	incentivi alla progettazione	24.735,33		24.735,33						27.217,27					27.217,27				
	incarico iniziale	24.735,33							24.735,33					24.735,33					
	incarico in variante								2.481,95					2.481,95					
	spese tecniche per prog, dl, coord sic	90.000,00		90.000,00						107.500,00					107.500,00				
	incarico iniziale	90.000,00							90.000,00					90.000,00					
	incarico variante								15.000,00					15.000,00					
	incarico delocalizzazione reperti archeo								2.500,00					2.500,00					
	IVA e Cassa Prev su spese tecniche	20.160,00		20.160,00						27.778,00					27.778,00				
	incarico iniziale 2% (4% dal 2011)	20.160,00							23.256,00					23.256,00					
	IVA (20% 21% dal 2011)	18.360,00							19.656,00					19.656,00					
	contributo integrativo 2% (4% dal 2011)	1.800,00							3.600,00					3.600,00					
	incarico variante 2% (4% dal 2011)									3.876,00				3.876,00					
	IVA (20% 21% dal 2011)								3.276,00					3.276,00					
	contributo integrativo 2% (4% dal 2011)								600,00					600,00					
	incarico progetto archeo 2% (4% dal 2011)									646,00				646,00					
	IVA (20% 21% dal 2011)								546,00					546,00					
	contributo integrativo 2% (4% dal 2011)								100,00					100,00					
	Acquisizione area compresa IVA	100.000,00		100.000,00						75.285,33					75.285,33				
	Spese per archeologo compresa IVA	3.000,00		3.000,00						11.500,00					11.500,00				
	spese per commissione giudicatrice gara	2.000,00		2.000,00						2.000,00					2.000,00				
	contributo AVLLPP	400,00		400,00						400,00					400,00				
	spese generali, tasse, varie	10.169,55		10.169,55						10.169,55					10.169,55				
C	Economie di gara (lavori+IVA)						336.053,53				204.661,52				153.982,85				
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)			1.680.160,00				1.680.160,00				1.680.160,00				1.680.160,00				