

QUADRO ECONOMICO		Roma - Lavori per sistemazione del 2° piano di Palazzo Valentini e della Prefettura			
	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	perizia suppletiva per maggiori spese art. 177 dpr n.207/2010	contratto più perizia
	Importo lavori	61.060,60	53.733,33	15.000,00	68.733,33
	oneri per la sicurezza	1.700,00	1.700,00		
	opere in economia	2.900,00	2.900,00		
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>65.660,60</b>	<b>58.333,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>73.333,33</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	Lavori in economia	0,00	0,00		
	Imprevisti	0,00	0,00		
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	0,00	0,00		
4	Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	0,00	0,00		
6	Iva 20% per lavori a base d'asta	13.132,12	11.666,67	3.000,00	14.666,67
	Importo Totale somme a disposizione	<b>13.132,12</b>	<b>11.666,67</b>	3.000,00	
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>78.792,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>88.000,00</b>