

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI
Rocca Santo Stefano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Descrizione delle opere:

**- LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO
LUNGO LA S.P. 27/a"**

"Concessione di contributo ex art. 8, comma 1, lett. d) del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausilli finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni".

Redatto in data:

Agosto 2018

Committente:

COMUNE DI ROCCA S. STEFANO
IL SINDACO: SANDRO RUIÑIERI

Committente:

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Progettista:

Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Maria Giovanna Canal

A.06 - CRONOPROGRAMMA

Allegato
A.06

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO LUNGO LA S.P. 27/c"

| | | 1° MESE | | | | | 2° MESE | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|---|--|--|
| | | 1^ SETT. | 2^ SETT. | 3^ SETT. | 4^ SETT. | 5^ SETT. | 1^ SETT. | 2^ SETT. | 3^ SETT. | 4^ SETT. | 5^ SETT. | | | | |
| F A S E LAVORI | LAVORI 1 | Installazione cantiere | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | LAVORI 2 | Demolizioni | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| | LAVORI 3 | Ricostruzioni | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | LAVORI 4 | Posa copertine | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| | LAVORI 6 | Sgombro cantiere | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| | LAVORI 8 | Fine lavori | | | | | | | | | | | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

GIORNI LAVORATIVI PREVISTI

58 (CINQUANTOTTO)

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI
Rocca Santo Stefano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Descrizione delle opere:

**- LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO
LUNGO LA S.P. 27/a"**

"Concessione di contributo ex art. 8, comma 1, lett. d) del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausilli finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni".

Redatto in data:

Agosto 2018

Committente:

COMUNE DI ROCCA S. STEFANO
IL SINDACO: SANDRO RUIÑIERI

Committente:

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Progettista:

Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Maria Giovanna Canal

A.06 - CRONOPROGRAMMA

Allegato
A.06

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO LUNGO LA S.P. 27/c"

| | | 1° MESE | | | | | 2° MESE | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1^ SETT. | 2^ SETT. | 3^ SETT. | 4^ SETT. | 5^ SETT. | 1^ SETT. | 2^ SETT. | 3^ SETT. | 4^ SETT. | 5^ SETT. |
| F A S E LAVORI | LAVORI 1 | Installazione cantiere | ■ | ■ | | | | | | | |
| | LAVORI 2 | Demolizioni | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | LAVORI 3 | Ricostruzioni | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| | LAVORI 4 | Posa copertine | | | | | | ■ | ■ | | |
| | LAVORI 6 | Sgombro cantiere | | | | | | | | ■ | ■ |
| | LAVORI 8 | Fine lavori | | | | | | | | | ■ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

GIORNI LAVORATIVI PREVISTI

58 (CINQUANTOTTO)

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI
Rocca Santo Stefano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Descrizione delle opere:

**- LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO
LUNGO LA S.P. 27/a"**

"Concessione di contributo ex art. 8, comma 1, lett. d) del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausilli finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni".

Redatto in data:

Agosto 2018

Committente:

COMUNE DI ROCCA S. STEFANO
IL SINDACO: SANDRO RUIÑIERI

Committente:

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Progettista:

Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Maria Giovanna Canal

A.06 - CRONOPROGRAMMA

Allegato
A.06

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO LUNGO LA S.P. 27/c"

| | | 1° MESE | | | | | 2° MESE | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|--|--|---|--|
| | | 1^ SETT. | 2^ SETT. | 3^ SETT. | 4^ SETT. | 5^ SETT. | 1^ SETT. | 2^ SETT. | 3^ SETT. | 4^ SETT. | 5^ SETT. | | | | | | |
| F A S E LAVORI | LAVORI 1 | Installazione cantiere | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | LAVORI 2 | Demolizioni | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | LAVORI 3 | Ricostruzioni | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | LAVORI 4 | Posa copertine | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| | LAVORI 6 | Sgombro cantiere | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| | LAVORI 8 | Fine lavori | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GIORNI LAVORATIVI PREVISTI

58 (CINQUANTOTTO)