

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Intervento di manutenzione di tutte le strutture archeologiche dell'area delle Domus Romane di Palazzo Valentini	
	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO
	Importo lavori	37.320,89	27.901,09
	spese per la sicurezza ordinari	1.162,55	1.162,55
A	TOTALE LAVORI	38.483,44	29.063,64
	ribasso d'asta 25,24 %		9.419,79
	economia su IVA		941,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Iva 10%	€ 3.848,34	2.906,36
	Contributo AVCP		
	Totale somme a disposizione	3.848,34	13.268,14
A+B	Totale generale	42.331,78	31.970,00

27.901,09 100,00%

29063,63636
29063,64
2906,364
31970,004

percentuale di sconto percentual
sicurezza

25,24% 4,00%
0,75