

QUADRO ECONOMICO MODULATO		Roma - I.T.I. G. Ferraris Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di sistemazione della Biblioteca dei Servizi Sociali (Variante di "Sistemazione della Biblioteca Provinciale dei Servizi Sociali presso I.T.C. e per Geometri A.Ceccerelli Via di Bravetta, 383 ROMA")			
LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO (Atto aggiuntivo)	VARIANTE art. 132 co. 1 lett.c) (2a Variante)	CONTRATTO + VARIANTE (Atto aggiuntivo + 2a Variante)	
Totale lavori a base d'asta			€ 193.620,15		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 410.000,00	€ 277.395,75	€ 128.833,51	€ 406.229,26	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 3.200,00	€ 26.200,00	
lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ 27.000,00	
A TOTALE LAVORI	€ 460.000,00	€ 327.395,75	€ 132.033,51	€ 459.429,26	
ribasso d'asta 32,3425%		€ 132.604,25	-€ 132.604,25	0,00	
Economia su iva 10%		€ 13.260,43	-€ 13.260,43	0,00	
B SOMME A DISPOSIZIONE					
1 Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ -	€ 14.400,00	
2 Imprevisti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-€ 3.244,58	€ 16.755,42	
3 Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	
4 Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ -	€ 6.900,00	
incentivo progettazione art. 92 D.Lgs.163/2006 e L. 133/2008			€ 3.872,40	€ 3.872,40	
6 Iva 10% per lavori a base d'asta	€ 46.000,00	€ 32.739,58	€ 13.203,35	€ 45.942,93	
8 Spese per richiesta parere VV:FF.	€ 440,00	€ 440,00	€ -	€ 440,00	
Importo Totale somme a disposizione	€ 90.040,00	€ 222.644,25	-€ 132.033,51	€ 90.610,74	
A+B Totale generale	€ 550.040,00	€ 550.040,00	€ 0,00	€ 550.040,00	