

| QUADRO ECONOMICO MODULATO | | Roma - lavori di adeguamento ed interventi straordinari via Pianciani, 22/32 | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | LAVORI A BASE D'ASTA | PROGETTO | CONTRATTO | perizia | contratto + perizia | Rimodulazione | q.e. dopo rimodulazione |
| 1 | Importo lavori | 4.112.794,67 | 2.777.325,00 | 1.219.802,42 | 3.997.127,42 | | 3.997.127,42 |
| 2 | oneri per la sicurezza ordinari | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3 | oneri per la sicurezza | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4 | opere in economia | 62.100,00 | 62.100,00 | 20.954,89 | 83.054,89 | | 83.054,89 |
| 5 | utili d'impresa pari al 25% opere in economia | 15.525,00 | 10.483,86 | 5.238,72 | 15.722,58 | | 15.722,58 |
| 6 | progettazione esecutiva | 75.000,00 | 50.646,68 | 16.830,00 | 67.476,68 | | 67.476,68 |
| A | TOTALE LAVORI | 4.345.419,67 | 2.980.555,54 | 1.322.826,03 | 4.303.381,57 | | 4.303.381,57 |
| | ribasso d'asta 32,4711% | | 1.364.864,13 | -1.364.864,13 | 0,00 | | 0,00 |
| | Economia su iva 20% B7+B9 | | 273.459,89 | -273.459,89 | 0,00 | | 0,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | |
| 1 | Lavori in economia | | | | | | |
| 2 | Imprevisti | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3 | contributo Autorità V.LL.PP | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 4 | Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%) | 21.727,10 | 21.727,10 | | 21.727,10 | 12.071,21 | 33.798,31 |
| 5 | Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008 | 65.181,30 | 65.181,30 | | 65.181,30 | -12.071,21 | 53.110,09 |
| | spese tecniche 2% | | | 26.456,52 | 26.456,52 | | 26.456,52 |
| 6 | spese per pubblicazione e pubblicità | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7 | Iva 20% per lavori a base d'asta A - prog. Esec A6 | 854.083,93 | 585.981,77 | 274.259,17 | 860.240,94 | | 860.240,94 |
| 8 | Spese per commissione giudicatrice | 11.800,00 | 11.800,00 | | 11.800,00 | | 11.800,00 |
| 9 | Iva 20% +2% cassa assistenza progettazione | 16.500,00 | 11.142,27 | 3.870,90 | 15.013,17 | | 15.013,17 |
| 10 | Iva 1% su € 1.309.367,56 importo lavori da fatturare | | | 10.911,40 | 10.911,40 | | 10.911,40 |
| | importo totale somme a disposizione | 1.009.692,33 | 2.374.556,47 | -1.322.826,03 | 1.051.730,43 | | 1.051.730,43 |
| | | | | | 0,00 | | |
| A+B | Totale generale | 5.355.112,00 | 5.355.112,00 | 0,00 | 5.355.112,00 | | 5.355.112,00 |

273459,89
10911,4
262548,49

residui
0,00
0,00

3.683,92

0,00

1.305.996,03

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| contributo Autorità V.LL.PP | 400,00 |
| spese per pubblicazione e pubblicità | 1316,08 |
| spese per commissione giudicatrice | 11.800,00 |
| spese traslochi e sgombro | 35.000,00 |

597.124,04

3.577.679,58 importo contratto
2.268.312,02 importo pagato
1.309.367,56 da pagare lavori

compresa iva

1.091.139,63 importo lavori senza iva
10.911,40 1%

importo lordo di perizia

1.839.021,72

importo netto comprensivo di utile e progettazione

1.241.871,14

19088,6
4772,15
5.918,60
5918,6

14.571,72

2182,28
218,228

8510,892
2127,723
6383,169

1.638.324,03

1.634.453,13

1.241.871,14

1.611.867,50

48.183,62