

Descrizione	Progetto Originario ( A )	Importi netti Contrattuali ( B ) Ribasso del - 34,1690%	Perizia Suppletiva ( C )	Progetto Complessivo ( A ) + ( C )	Progetto Complessivo al netto del ribasso	Differenza Importi Netti
Importo lavori	484.334,46	318.842,22	174.173,30	658.507,76	433.502,24	114.660,03
Economie	7.500,00	7.500,00	7.700,00	15.200,00	15.200,00	7.700,00
Oneri per la sicurezza	34.481,33	34.481,33	11.860,56	46.341,89	46.341,89	11.860,56
<b>Totale Importo Lavori</b>	<b>526.315,79</b>	<b>360.823,55</b>	<b>193.733,86</b>	<b>720.049,65</b>	<b>495.044,13</b>	<b>134.220,59</b>
Somme a Disposizione						
IVA	105.263,16	72.164,71	38.746,77	144.009,93	99.008,83	26.844,12
Imprevisti sui lavori (IVA compresa)	7.894,73	7.894,73	-	7.894,73	7.894,73	-
Incentivo Progett. 0,5%	2.631,58	2.631,58	968,67	3.600,25	3.600,25	968,67
Incentivo progettazione 1,50%	7.894,74	7.894,74	2.906,00	10.800,74	10.800,74	2.906,00
<b>Totale Generale</b>	<b>650.000,00</b>	<b>451.409,30</b>	<b>236.355,30</b>	<b>886.355,30</b>	<b>616.348,68</b>	<b>164.939,38</b>
<b>Totale Economie d'asta (A-B)</b>	<b>198.590,70</b>					
<b>Importo per cui si richiede il finanziamento</b>	<b>164.939,38</b>					
<b>Residuo Economie Quadro Economico</b>	<b>33.651,32</b>					