

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI IN VIA PIANCIANI, 32 ROMA DA DESTINARE A SEDE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	CONTRATTO + VARIANTE
	lavori a base d'asta a misura ed a corpo escluse spese per la sicurezza (lordi)	689.226,55		351.708,75	
	lavori al netto del ribasso d'asta (netti)		457.121,93	233.266,96	690.388,89
	oneri per la sicurezza	12.000,00	12.000,00	9.200,00	21.200,00
	opere in economia	35.000,00	35.000,00	16.000,00	51.000,00
A	TOTALE LAVORI	736.226,55	504.121,93	258.466,96	762.588,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Spese tecniche 2,00% (incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006)	14.724,00	14.724,00	1.292,33	16.016,33
	Economie ai sensi dell'art. 61 comma 8 L. 133/08 (1,5%)			3.877,00	3.877,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	147.245,31	100.824,39	51.693,39	152.517,78
	Imprevisti	36.804,14	36.804,14	-36.804,14	0,00
	Disponibilità per ribasso d'asta (pari al 33,6761%)		232.104,62	-232.104,62	0,00
	Arrotondamenti e/o disponibilità ulteriori e/o economie		46.420,92	-46420,92	
	importo totale somme a disposizione	198.773,45	430.878,07	-258.466,96	172.411,11
A+B	Totale generale	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00

Integrazione IVA 1% su € 55.599,05= importo netto ancora da liquidare	555,99
TOTALE	935.555,99