

PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO VII° VIABILITA' ZONA NORD

Lavori urgenti per sistemazione frane, alberature pericolanti, cunette di raccolta delle acque meteoriche a seguito dei danni causati da eccezionali condizioni di maltempo nei Gennaio – Febbraio 2014 sulle strade della Sezione 2^ - Gruppo 5,
(COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'Art. 173 regolamento .- D.P.R. 05-10-2010 n 207)

DATA

24 FEB. 2014

COTTIMO FIDUCIARIO

AGGIORNAMENTO

ARCHIVIO

COLLABORATORE

Geom. A. Toni




SCALA

TAVOLA

2

RELAZIONE

Il Progettista
(Geom. Gilberto Paolucci)



Il Capo Sezione
(Ing. Giovanni Saura)

Il Direttore
(Ing. Giuseppe Esposito)





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
DIPARTIMENTO VII° - VIABILITA' ZONA NORD

OGGETTO : Lavori urgenti per sistemazione frane, alberature pericolanti, cunette di raccolta delle acque meteoriche a seguito dei danni causati da eccezionali condizioni di maltempo nei Gennaio – Febbraio 2014 sulle strade della Sezione 2^ - Gruppo 5,
(COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell' Art. 173 regolamento .- D.P.R. 05-10-2010 n 207)

A seguito delle eccezionali condizioni di maltempo verificatesi nei mesi di Gennaio – Febbraio 2014, sulla S.P. Sacrofano Cassia ai km. 6+300, 8+000, 8+500, 9+100 e 9+800; sulla S.P. Prima Porta Sacrofano al km 13+300, sulla S.P. Formellese ai km 1+200, 1+400, 9+200 e 10+300; sulla S.P. Anguillara Settevene Palo I al km 4+900 del gruppo 5 sono venute meno le condizioni di sicurezza per il verificarsi di frane che hanno investito la sede stradale con fango, detriti, e sassi, occupandone parte, lasciando in alcune delle alberature in precario equilibrio ed in altre ostruendo le cunette di raccolta delle acque meteoriche riversandole sul piano viabile; tutto ciò ha costretto in più di un caso a ricorrere alla parzializzazione della sede stradale per consentire la circolazione senza arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità.

Ciò premesso, per eliminare lo stato di pericolo, occorre eseguire lavori urgenti per la rimozione delle terre e rocce franate o in precario equilibrio, al taglio delle alberature pericolanti, alla disostruzione e ripristino delle cunette per la raccolta delle acque meteoriche.

L'intervento riveste carattere di urgenza, accertato con verbale redatto ai sensi dell'art.175 del D.P.R. 05-10-2010 n. 207.

In considerazione dell'urgenza dei lavori da eseguirsi e dell'importo degli stessi, che è inferiore a euro quarantamila, si è proposto l'affidamento in Cottimo Fiduciario all'Impresa F.LLI PERETTI DI CLAUDIO E MARCO SNC Via Formellese Sud km 3,200 – 00060 Formello (RM) (tel 06 90400415; P.I/CF. 06976951001) che si è resa disponibile dopo aver effettuato un sopralluogo e verificato i lavori da eseguirsi.

I lavori previsti consistono in:

- Rimozione dei massi, della terra e dei detriti provenienti dalle frane, riprofilatura delle scarpate oggetto di frana mediante nolo di mezzi meccanici (pala gommata, escavatore e autocarro ed operai in economia);
- Abbattimento delle essenze arboree pericolanti ed in equilibrio instabile;
- Ripristino delle cunette per la raccolta delle acque meteoriche mediante (pala gommata, autocarro ed operai in economia);

L'importo dei lavori, al netto del ribasso del 20% offerto dall'impresa F.LLI PERETTI DI CLAUDIO E MARCO SNC è di € **38.466,21** oltre IVA 22% e somme a disposizione, come meglio specificato nel quadro economico a seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO


| | | |
|---|---|------------------|
| Importo lordo lavori | € | 46.841,80 |
| Imp. Lav. a misura (comprensivo costo incidenza mano d'opera) soggetto a ribasso | € | 41.877,97 |
| costo mercedi operai non soggetto a ribasso | € | 4.000,00 |
| Incidenza costo sicurezza (Inclusi nelle voci in elenco - non soggetto a ribasso) | € | 963,83 |
| Importo lordo lavori | € | 46.841,80 |
| A detrarre incidenza costo della sicurezza (non soggetta a ribasso) | € | 963,83 |
| A detrarre mercedi operai (non soggetta a ribasso) | € | 4.000,00 |
| Importo soggetto a ribasso | € | 41.877,97 |
| A detrarre il ribasso offerto del 20% | € | 8.375,50 |
| restano | € | 33.502,38 |
| A sommare incidenza costo della sicurezza | € | 963,83 |
| A sommare mercedi operai | € | 4.000,00 |
| Importo netto lavori | | 38.466,21 |
| IVA 22 % | € | 8.462,57 |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne | | |
| Incentivo progettazione 2% | € | 936,84 |
| Importo Generale | € | 47.865,62 |

L'esecuzione dell'opera non comporta espropriazioni di aree, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori sopra descritti è stato stabilito in giorni 30(trenta) naturali e consecutivi.

Si allegano:

1. Verbale di Accertamento lavori di urgenza
2. Relazione
3. Schema Atto di cottimo;
4. Computo metrico;
5. Stima incidenza sicurezza;
6. Stima incidenza costo manodopera;
7. Dichiarazione vincoli ambientali e sondaggi geognostici;
8. Dichiarazione sicurezza.

Il progettista
Geom. Gilberto Paolucci



Il Direttore
Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO