

SP RIANESE
BARRIERA PARAMASSI KM 2+800 - CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO 2+700
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ENTRO IL 5% DI SPESA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	Progetto ed Aggiudicazione		PERIZIA DI VARIANTE	
<i>Lavori</i>	<i>Importo</i>		<i>Importo</i>	
Barriera paramassi	83.219,68 €	50,8%	82.169,36 €	47,7%
Demolizioni	4.407,25 €	2,7%	6.064,13 €	3,5%
Pali in calcestruzzo armato	20.708,97 €	12,6%	42.092,94 €	24,5%
Opere in calcestruzzo armato	10.832,36 €	6,6%	8.039,12 €	4,7%
Sondaggi	4.771,96 €	2,9%	4.681,08 €	2,7%
Opere provvisionali	2.323,80 €	1,4%	3.873,00 €	2,2%
Opere stradali	30.941,04 €	18,9%	1.675,75 €	1,0%
Lavori in economia	6.713,35 €	4,1%	4.909,25 €	2,9%
Nuovi Prezzi			18.630,00 €	10,8%
Importo lavori soggetto a ribasso	163.918,40 €	100%	(a) 172.134,62 €	100%
a detrarre lavori a misura non soggetti a ribasso	4.635,00 €		4.635,00 €	
a detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4.778,51 €		4.778,51 €	
Importo netto soggetto a ribasso	154.504,89 €		162.721,11 €	
<i>a detrarre sconto di gara 12,20%</i>	<i>18.849,60 €</i>		<i>19.851,98 €</i>	
Importo netto ribassato	a 135.655,29 €		142.869,13 €	
a sommare lavori a misura non soggetti a ribasso	b 4.635,00 €		4.635,00 €	
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	c 4.778,51 €		4.778,51 €	
Totale Lavori di contratto	A = a+b+c 145.068,80 €		(A = a +b) 152.282,64 €	
<i>Somme a disposizione per</i>				
IVA 20% su lavori	29.013,76 €			
IVA 21% sui lavori			31.979,35 €	
Incentivo 2% - art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006				
Aliquota 0,5%	819,59 €		983,91 €	
Aliquota 1,5%	2.458,78 €		2.458,78 €	
Totale parziale incentivo	3.278,37 €		3.442,69 €	
Economie da ribasso d'asta	22.619,53 €		4.275,78 €	
Oneri per deposito pratica Genio Civile			4.000,00 €	
Acquisizione aree			4.000,00 €	
Totale somme a disposizione	(B) 54.911,66 €		(B) 47.697,82 €	
TOTALE DA FINANZIARE	(A+B) 199.980,46 €		(A+B) 199.980,46 €	