

4) QUADRO DI RIEPILOGO

	Progetto originario DD 2349 del 28/04/10 (A)	Progetto contrattuale Rep. 11060 del 13/01/14 (B)	Variata distribuzione di spesa e perizia migliorativa 5% (C)	Contratto + perizia 5% (D=B+C)	Variante in corso d'opera (E)	Riepilogo quadro economico modificato (F = D+E)
Importo lavori	5.667.249,38	4.600.503,03	235.956,10	4.836.459,13	237.681,43	5.074.140,56
Oneri per la sicurezza	424.903,39	424.903,39	15.206,76	440.110,15	12.138,66	452.248,81
Totale importo lavori	6.092.152,77	5.025.406,42	251.162,86	5.276.569,28	249.820,09	5.526.389,37
IVA 10%	609.215,28	502.540,64	25.116,29	527.656,93	24.982,01	552.638,94
imprevisti, accordi bonari, allacci, consulenze	36.511,14	36.511,14	0,00	13.886,83	0,00	13.886,83
allaccio gas (DD 1653-2015)	0,00	0,00	0,00	1.309,06	0,00	1.309,06
cabina MT/BT (DD 2656-2016)	0,00	0,00	0,00	21.315,25	0,00	21.315,25
esame progetto VV.FF. (DD 1271-2009)	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
progetto esecutivo strutture (DD 720-2008)	25.704,00	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	25.704,00
progetto esecutivo impianti (DD 718-2008)	13.268,16	13.268,16	0,00	13.268,16	0,00	13.268,16
indagine geologica (DD 356-2010)	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
D.Lgs. 163/2006 incentivi 0,5%	30.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art. 93 e s.m.i. incentivi 1,5%	91.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) acconto 90% (DD 6877-2013)	0,00	30.362,31	0,00	30.362,31	0,00	30.362,31
residuo incentivi	0,00	91.480,74	6.692,46	98.173,20	6.677,81	104.851,01
economie indisponibili (**) (da ribasso d'asta e su IVA)	6.900.000,00	5.726.579,01	282.971,60	6.009.550,62	281.479,91	6.900.000,00
TOTALE ECONOMIE DI GARA (A - B)				1.173.420,99		
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO					281.479,91	

(*) nel calcolo degli incentivi già corrisposti, relativamente al 90% di quanto spettante per le attività di progettazione, si è tenuto in debito conto dei periodi in cui l'incentivo era valutato allo 0,5%

(**) Le economie sono indisponibili per altri utilizzi perché riservate all'appalto fino al collaudo tecnico-amministrativo dell'opera

1) QUADRO ECONOMICO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA
(al netto del ribasso)

N°	QUADRO ECONOMICO	IMPORTE euro
	Importo complessivo dell'intervento così ripartiti:	281.479,91
1	Importo offerto per i lavori al netto della sicurezza	237.681,43
2	Oneri per la sicurezza	12.138,66
3	TOTALE IMPORTO LAVORI	249.820,09
4	I.V.A.	24.982,01
5	Incentivo progettazione, D.L., sicurezza, collaudo (*)	6.677,81
	TOTALE GENERALE	281.479,91

(*) L'importo dell'incentivo viene calcolato sul totale di € 333.890,37 per tener conto del prebasso di progetto del 9% e del ribasso del 18,8230% offerto in sede di gara. Avremo infatti:

€ 237.681,43 : (1-0,09) = € 261.188,38
 € 321.751,71 = € 333.890,37
 + € 12.138,66
 = € 333.890,37