

	QUADRO ECONOMICO	ROMA - Lavori propedeutici al trasferimento delle attività scolastiche presso l'Istituto Superiore Luisa di Savoia sito in via Caposile a Roma		Art. 132 co.1 lett. b)	SCADENZA DEL DEBITO		
		PROGETTO	CONTRATTO		Variante	2013	2014
	LAVORI A BASE D'ASTA				€ 75.239,87 al lordo del ribasso		
	Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera)	€ 453.436,54	€ 345.872,32		€ 57.391,47		
	importo lavori in economia	€ -	€ -		€ 50.000,00		
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.538,60	€ 25.538,60		€ 2.500,00		
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 478.975,14	€ 371.410,92	€ -	€ 109.891,47	€ 109.891,47	€ -
	ribasso d'asta 23,722 %		€ 107.564,22	-€ 107.564,22	-€ 107.564,22		
	Economia su IVA 21%		€ 22.588,49	-€ 22.588,49	-€ 22.588,49		
	SOMME A DISPOSIZIONE						
	imprevisti	€ 5.440,57	€ 5.440,57	-€ 5.370,77	-€ 5.370,77		
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 9.579,50	€ 9.579,50		€ 2.554,80	€ 2.554,80	
	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ -			
	I.V.A. al 21% per lavori a base d'asta	€ 100.584,78	€ 77.996,29	€ -	€ 23.077,21	€ 23.077,21	
B	Importo totale somme a disposizione	€ 115.829,85	€ 223.394,07		-€ 109.891,47	€ 25.632,01	€ -
A+B	Totale generale	€ 594.804,99	€ 594.804,99	-€ 135.523,47	€ -	€ 135.523,48	€ -

