

	QUADRO ECONOMICO	ROMA - Lavori propedeutici al trasferimento delle attività scolastiche presso l'Istituto Superiore Luisa di Savoia sito in via Caposile a Roma		Art. 57 co. 5 D.Lgs. 163/2006	SCADENZA DEL DEBITO	
		PROGETTO	CONTRATTO		Opere compl.ri	2013
	LAVORI A BASE D'ASTA			€ 99.120,00 al lordo del ribasso		
	Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera)	€ 453.436,54	€ 345.872,32	€ 75.606,75		
	importo lavori in economia	€ -	€ -	€ -		
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.538,60	€ 25.538,60	€ 4.956,00		
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 478.975,14	€ 371.410,92	€ 80.562,75	€ 80.562,75	€ -
	ribasso d'asta 23,722 %		€ 107.564,22			
	Economia su IVA 21%		€ 22.588,49			
	SOMME A DISPOSIZIONE					
	imprevisti	€ 5.440,57	€ 5.440,57	€ -		
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 9.579,50	€ 9.579,50	€ 2.081,52	€ 2.081,52	
	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00		€ -	
	I.V.A. al 21% per lavori a base d'asta	€ 100.584,78	€ 77.996,29	€ 16.918,18	€ 16.918,18	
B	Importo totale somme a disposizione	€ 115.829,85	€ 223.394,07	€ 18.999,70	€ 18.999,70	€ -
A+B	Totale generale	€ 594.804,99	€ 594.804,99	€ 99.562,45	€ 99.562,45	€ -

