

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Roma - Palazzo Valentini - Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per la messa in sicurezza del terrazzo sovrastante gli uffici della Prefettura a causa di infiltrazioni.		SCADENZA DEBITO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	2016
	Lavori soggetti a ribasso d'asta (compreso utile di impresa per lavori in economia)	€ 16.077,21	€ 14.871,42	€ 14.871,42
1				
2	Lavori in economia	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
3	Oneri per la sicurezza	€ 3.386,06	€ 3.386,06	€ 3.386,06
	TOTALE LAVORI	€ 21.663,27	€ 20.457,48	€ 20.457,48
	<i>Ribasso d'asta 7,50%</i>	€ 1.205,79		
	<i>Economia su IVA</i>	€ 265,28		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA 22%	€ 4.765,92	€ 4.500,64	€ 4.500,64
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.765,92	€ 4.500,64	€ 4.500,64
A+B	Totale generale	€ 26.429,19	€ 24.958,12	€ 24.958,12