

ID	Nome attività	Duration	Start	Finish	3 Mar	11 Ma	29 Jun	17 Aug	05 Oct	23 Nov	11 Jan	01 Mar	19 Apr	07 Jun	26 Jul	13 Sep	01 Nov	20 Dec						
					S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F
1	A0-Coordinamento generale di progetto	415 d?	Mon 01/06/09	Fri 31/12/10																				
2	<b>A1 -Gestione Infrastruttura Server farm e Servizi di base</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				
3	A1.1–Gestione Infrastruttura Server farm e Servizi di base	415 d?	Mon 01/06/09	Fri 31/12/10																				
4	A1.2–Servizi di base necessari per l'erogazione degli applicativi COMNET	218 d?	Mon 01/06/09	Wed 31/03/10																				
5	<b>A2 – Gestione Applicativi e Servizi</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				
6	<b>A2.1 Rimodulazione Applicativi COMNET</b>	<b>154 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Thu 31/12/09</b>																				
7	A2.1.1– Assessment dei Servizi e comunicazione formale dismissione applicativi	33 d?	Mon 01/06/09	Wed 15/07/09																				
8	Lettera ai Comuni	0 d	Wed 15/07/09	Wed 15/07/09																				
9	A2.1.2– Pianificazione delle attività di dismissione	33 d?	Thu 16/07/09	Mon 31/08/09																				
10	A2.1.3– Estrazione basi dati e cessazione del servizio	88 d?	Tue 01/09/09	Thu 31/12/09																				
11	<b>A2.2 –Reingegnerizzazione del Portale COMNET</b>	<b>196 d?</b>	<b>Wed 01/07/09</b>	<b>Wed 31/03/10</b>																				
12	A2.2.1– Realizzazione del Portale di Lanuvio	88 d?	Wed 01/07/09	Fri 30/10/09																				
13	A2.2.2– Nuovo Portale per i restanti comuni	108 d?	Mon 02/11/09	Wed 31/03/10																				
14	A2.3–Realizzazione ambienti e Hosting Nuovi servizi	415 d?	Mon 01/06/09	Fri 31/12/10																				
15	A2.4-Help Desk e assistenza tecnico specialistica	415 d?	Mon 01/06/09	Fri 31/12/10																				
16	<b>A3 – Banda Larga ai Comuni</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				
17	<b>A3.1– Digital Divide</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				
18	<b>A3.1.1–Management di Progetto e Gestione ZDD</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				
19	A3.1.1.1-Gestione ed Evoluzione Portale ZDD	415 d?	Mon 01/06/09	Fri 31/12/10																				
20	A3.1.1.2-Incontri con operatori tlc, associazioni e cittadini	349 d?	Tue 01/09/09	Fri 31/12/10																				
21	Documento analisi dati provenienti da ZDD	0 d	Tue 15/09/09	Tue 15/09/09																				
22	<b>A3.1.2–Analisi requisiti, Progettazione Esecutiva</b>	<b>184 d?</b>	<b>Wed 01/07/09</b>	<b>Mon 15/03/10</b>																				
23	A3.1.2.1 Analisi delle esigenze dei requisiti e Assessment	88 d?	Wed 01/07/09	Fri 30/10/09																				
24	A3.1.2.2 Progettazione intervento infrastrutturale	184 d?	Wed 01/07/09	Mon 15/03/10																				
25	Approvazione Progetto Infrastrutturale	0 d	Thu 31/12/09	Thu 31/12/09																				
26	<b>A3.1.3 – Realizzazione del Progetto, connettività e manutenzione</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				
27	A3.1.3.1–Studio ottimizzazione di connettività e apparati di rete e gestione connettività	415 d?	Mon 01/06/09	Fri 31/12/10																				
28	A3.1.3.2- Realizzazione del Progetto e manutenzione	305 d?	Mon 02/11/09	Fri 31/12/10																				
29	<b>A3.2– Estensione rete Provincia Wi Fi</b>	<b>415 d?</b>	<b>Mon 01/06/09</b>	<b>Fri 31/12/10</b>																				

Progetto: Comnet 6 agosto  
Data: Thu 06/08/09

Attività	Avanzamento	Riepilogo	Attività esterne	Scadenza
Divisione	Cardine	Riepilogo progetto	Cardine esterno	