

NATURA	VOCI	AGGIUDICAZIONE	PER.VARIANTE 1 D.D. 1477/2009	PER.VARIANTE 2 D.D. 8209/2009	PER.VARIANTE 3 D.D. 8438/2010	PER.VARIANTE 4	VARIAZIONE	
LAVORI	<i>Lavori a corpo</i>	<i>Parziale</i>	<i>Parziale</i>	<i>Parziale</i>	<i>Parziale</i>	<i>Parziale</i>		
	lavori a base contrattuale	8.617.481,15 €	8.617.481,15 €	8.617.481,15 €	8.617.481,15 €	8.617.481,15 €		
	maggiori lavori a seguito perizia 1		599.823,80 €	599.823,80 €	599.823,80 €	599.823,80 €		
	maggiori lavori a seguito perizia 2			1.075.115,37 €	1.075.115,37 €	1.075.115,37 €		
	(1.077.115,37 € - 2.000,00 €) varianti migliorative da impresa							
	minori lavori a seguito perizia 3 migliorativa, art.11 DM 145/2000				-750,02 €	-750,00 €		
	<i>Lavori a misura</i>							
	maggiori lavori a seguito perizia 1		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
	maggiori lavori a seguito perizia 2			127.924,08 €	127.924,08 €	127.924,08 €		
	Maggiori lavori perizia 4: fognatura Acea					207.750,57 €		
	Maggiori lavori perizia 4: drenaggi					20.091,41 €		
	Maggiori lavori perizia 4: svincolo S.Antonio					117.813,32 €		
						79.414,26 €		
	Maggiori lavori 4: modifica livelletta zona Monte Bianco					25.396,13 €		
	Maggiori lavori perizia 4: modifica livelletta zona piscina					6.160,36 €		
	Maggiori lavori perizia 4: sottopasso agricolo 1 e prolungamento tubazioni					48.080,16 €		
	Maggiori lavori perizia 4: sottopasso agricolo 3 strada di accesso					26.572,23 €		
	Maggiori lavori perizia 4: recinzione rotatoria Tor S.Antonio					3.088,80 €		
	Maggiori lavori perizia 4: pali muro spalla a viadotto S.Antonio					15.508,68 €		
	Maggiori lavori perizia 4: variante per realizzazione galleria Villaggio Betania					507.140,76 €		
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>							
	oneri di sicurezza per aggiudicazione	1.264.003,60 €	1.264.003,60 €	1.264.003,60 €	1.264.003,60 €			
	oneri di sicurezza su variante 1		45.002,31 €	45.002,31 €	45.002,31 €	1.309.005,91 €		
	oneri di sicurezza su variante 2			32.701,52 €	32.701,52 €	32.701,52 €		
	oneri di sicurezza su variante 4					432.670,68 €		
	IMPORTO CONTRATTUALE - A		9.881.484,75 €	10.551.310,86 €	11.787.051,83 €	11.786.301,81 €	13.275.989,19 €	1.489.687,38 €
	<i>Lavori in economia esclusi dall'appalto</i>							
	- Lavori in economia esclusi da appalto	244.611,39 €	244.611,39 €	157.166,09 €	157.166,09 €			
	- Lavori scavi archeologici e bonifiche + IVA (D.D. 3419/2009)			87.445,30 €	87.445,30 €	87.445,30 €		
	- Maggiori oneri per scavi archeologici Rotatoria Salvadoretto					30.000,00 €		
	- Lavori complementari per spostamento sottoservizi IVA inclusa					101.366,44 €		
	<i>Totale parziale</i>	<i>244.611,39 €</i>	<i>244.611,39 €</i>	<i>244.611,39 €</i>	<i>244.611,39 €</i>	<i>218.811,74 €</i>	<i>-25.799,65 €</i>	
	<i>Allacciamenti, spostamenti e/o interruzioni ai pubblici servizi di cui:</i>							
	- Allacciamenti e spostamenti ai pubblici servizi,	450.093,12 €	450.093,12 €	141.207,18 €	141.207,18 €			
	- Lavori compl. impianto depurazione + IVA (D.D. 2856/2010)			57.730,07 €	57.730,07 €	57.730,07 €		
	- Acea (D.D. 776/2009)			42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
	- Erogasmet (D.D. 2664/2009)			9.239,90 €	9.239,90 €	9.239,90 €		
	- Enel (D.D. 1247/2010)			20.314,13 €	20.314,13 €	20.314,13 €		
	- Acea (D.D. 1990/2009)			85.800,00 €	85.800,00 €	85.800,00 €		
	- Telecom (D.D. 2900/2009)			45.634,10 €	45.634,10 €	45.634,10 €		
	- Telecom (D.D. 2900/2009) maggiori oneri a saldo lavori					3.721,06 €		
	- Acea (D.D. 8318/2009)			37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €		
	- Enel (D.D. 5172/2010)			10.967,74 €	10.967,74 €	10.967,74 €		
	- RFI oneri per disalimentazione linea AT					8.000,00 €		
	- Acea: spostamento tubo acquedotto DN200, IVA inclusa					94.200,00 €		
	- Acea: spostamento tubo acquedotto DN200 via Monte Bianco, IVA inclusa					37.200,00 €		
	- Acea: nuova tubazione scarico acquedotto Peschiera, IVA inclusa					50.000,00 €		
	<i>Totale parziale</i>	<i>450.093,12 €</i>	<i>450.093,12 €</i>	<i>450.093,12 €</i>	<i>450.093,12 €</i>	<i>502.007,00 €</i>	<i>51.913,88 €</i>	
	<i>Imprevisti su lavori ed oneri progettazione di cui:</i>							
	- Imprevisti sui lavori ed oneri di progettazione	324.165,97 €	324.165,97 €	85.530,08 €	36.482,24 €			

NATURA	VOCI	AGGIUDICAZIONE	PER.VARIANTE 1 D.D. 1477/2009	PER.VARIANTE 2 D.D. 8209/2009	PER.VARIANTE 3 D.D. 8438/2010	PER.VARIANTE 4	VARIAZIONE	
SOMME A DISPOSIZIONE	- Politecnica, incarico progettazione definitivo + esecutivo 2005			233.251,81 €	233.251,81 €	233.251,81 €		
	- Politecnica, fornitura fogli di mappa anno 2004			5.384,08 €	5.384,08 €	5.384,08 €		
	- lavori realizzazione stradello proprietà Rughetti (D.D. 4773/2010)				49.047,84 €	49.047,84 €		
	- Maggiori oneri per lavori realizzazione stradello Rughetti					10.000,00 €		
	<i>Totale parziale</i>		324.165,97 €	324.165,97 €	324.165,97 €	324.165,97 €	297.683,73 €	-26.482,24 €
	<i>Acquisizione aree ed immobili</i>							
	- acquisizione aree ed immobili	3.127.666,00 €	3.127.666,00 €	3.127.666,00 €	3.127.666,00 €	3.127.666,00 €	3.127.666,00 €	
	- acquisizione aree ed immobili, integrazione DD 6180/2008		364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	
	- maggiori oneri per art.21 e rideterminazioni espropriazioni						176.000,00 €	
	<i>Totale parziale</i>	3.127.666,00 €	3.491.666,00 €	3.491.666,00 €	3.491.666,00 €	3.491.666,00 €	3.667.666,00 €	176.000,00 €
	<i>Spese per attività di consulenza e supporto per progettazione, DL</i>							
	- Spese per attività di consulenza e supporto progettazione	664.680,00 €	664.680,00 €	664.680,00 €	664.680,00 €	664.680,00 €		
	- Progettazione, DL, contabilità e sicurezza cantieri - D.D. 250/2008						489.840,00 €	
	- Progettazione, DL, contabilità e sicurezza cantieri - Integrazione contratto in essere						202.050,23 €	
	- Studio impatto Acustico, VieenRose Srl - D.D. 9895/2010						23.400,00 €	
	- maggiori oneri per DL e sicurezza cantieri, importo presunto						100.000,00 €	
	<i>Totale parziale</i>	664.680,00 €	664.680,00 €	664.680,00 €	664.680,00 €	664.680,00 €	815.290,23 €	150.610,23 €
	<i>Fondo di incentivazione</i>							
	- Incentivo progettazione ex art.18 Legge 109/94	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	
	<i>Totale parziale</i>	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	259.332,78 €	0,00 €
	Fondo art.12 DPR 554/1999							
	- Fondo art.12 DPR 554/1999, oneri art.31 bis o accelerazione lavori	129.666,39 €	129.666,39 €	129.666,39 €	129.666,39 €	129.666,39 €	22.987,40 €	
	<i>Totale parziale</i>	129.666,39 €	129.666,39 €	129.666,39 €	129.666,39 €	129.666,39 €	22.987,40 €	-106.678,99 €
<i>Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudi</i>								
- Prove laboratorio	233.399,50 €	233.399,50 €	121.065,59 €	121.065,59 €	121.065,59 €	3.855,36 €		
- Prove Laboratorio, TecnoLab - IVA inclusa			112.333,91 €	112.333,91 €	112.333,91 €	112.333,91 €		
- Redazione testimoniali di Stato						24.000,00 €		
- Monitoraggio abitazioni per scavo galleria						70.000,00 €		
<i>Totale parziale</i>	233.399,50 €	233.399,50 €	233.399,50 €	233.399,50 €	233.399,50 €	210.189,27 €	-23.210,23 €	
IVA								
- IVA 20% sui lavori	1.976.296,95 €	2.110.262,17 €	2.357.410,37 €	2.357.410,37 €	2.357.260,36 €	2.655.197,84 €		
<i>Totale parziale</i>	1.976.296,95 €	2.110.262,17 €	2.357.410,37 €	2.357.410,37 €	2.357.260,36 €	2.655.197,84 €	297.937,48 €	
<i>Ulteriori somme a disposizione</i>								
- Ulteriori somme a disposizione + IVA	2.297.868,58 €	1.494.077,25 €	11.188,09 €	3.977,86 €				
- Realizzazione Cabina Elettrica per pubblica illuminazione						20.000,00 €		
<i>Totale parziale</i>	2.297.868,58 €	1.494.077,25 €	11.188,09 €	3.977,86 €		20.000,00 €	16.022,14 €	
SOMME A DISPOSIZIONE - B		9.707.780,68 €	9.401.954,57 €	8.166.213,61 €	8.158.853,37 €	8.669.165,99 €	510.312,62 €	
TOTALE PROGETTO (A+B)		19.589.265,43 €	19.953.265,43 €	19.953.265,44 €	19.945.155,18 €	21.945.155,18 €	2.000.000,00 €	