



## PROVINCIA DI ROMA

Cod CIA AP 10-10 10 - Progetto Life09 Nat/IT/00018 RI.CO.PRI. Azione C3 "Miglioramento delle strutture per il pascolo" - Sic Monti Ruffi - Cerreto Laziale

### CRONOPROGRAMMA ECONOMICO

				€	<b>74.634,15</b>	
		coefficiente lavori	avanzamento medio mensile	importo parziale	importo totale	
1° MESE	set-13	0,80	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
2° MESE	ott-13	0,90	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 34.000,00	
3° MESE	nov-13	0,90	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 52.000,00	
4° MESE	dic-13	0,90	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 70.000,00	
		Importo residuo	€	4.634,15		
		$x:30=4.634,15/20.000= 6,95$ gg in piu	inizio presunto lavori	01/09/2013		
<b>La durata dei lavori è stabilita in 120 giorni naturali e consecutivi</b>						
				Il Progettista		