	QUADRO COMPARATIVO	PROGETTO				CONTRATTO		VARIANTE				VARIANTE migliorativa				VARIANTE FINALE LAVORI MIGLIORATIVI IMPREVISTI E URGENTI				Variazioni rispetto variante migliorativa	
																				Finanziati con economia di gara + rimodulazione QTE	Finanziati con rimodulazione quadro economico
A	**Lavori**				**1.236.766,31**		**931.263,10**				**1.055.360,37**				**1.101.431,89**				**1.143.931,28**		**42.499,39**
	lavori soggetti a ribasso			1.196.714,31		891.211,10				1.015.308,37				1.061.379,89				1.095.741,23			
	lavori non soggetti a ribasso																				
	sicurezza			36.052,00		36.052,00				36.052,00				36.052,00				44.190,05			
	opere in economie e rim. fatt.			4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00				4.000,00			
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				**443.393,69**		**412.843,37**				**420.138,11**				**424.745,26**				**382.245,87**		
	IVA sui lavori 10%			123.676,63		93.126,31				105.536,04				110.143,19				114.393,13			4.249,94
	imprevisti compresa IVA			64.452,18	5,21%	64.452,18				46.854,00				46.854,00				104,67			-46.749,33
	allacci ai pubblici servizi compresa IVA			4.800,00		4.800,00				5.897,92				5.897,92				5.897,92			
	incentivi alla progettazione			24.735,33		24.735,33				27.217,27				27.217,27				27.217,27			
	incarico iniziale		24.735,33						24.735,33				24.735,33				24.735,33				
	incarico in variante								2.481,95				2.481,95				2.481,95				
	spese tecniche per prog, dl, coord sic			90.000,00		90.000,00				107.500,00				107.500,00				107.500,00			
	incarico iniziale		90.000,00						90.000,00				90.000,00				90.000,00				
	incarico variante								15.000,00				15.000,00				15.000,00				
	incarico delocalizzazione reperti archeo								2.500,00				2.500,00				2.500,00				
	IVA e Cassa Prev su spese tecniche			20.160,00		20.160,00				27.778,00				27.778,00				27.778,00			
	incarico iniziale 2% (4% dal 2011)		20.160,00						23.256,00				23.256,00				23.256,00				
	IVA (20% 21% dal 2011)	18.360,00						19.656,00				19.656,00				19.656,00					
	contributo integrativo 2% (4% dal 2011)	1.800,00						3.600,00				3.600,00				3.600,00					
	incarico varante 2% (4% dal 2011)								3.876,00				3.876,00				3.876,00				
	IVA (20% 21 % dal 2011)							3.276,00				3.276,00				3.276,00					
	contributo integrativo 2% (4% dal 2011)							600,00				600,00				600,00					
	incarico progetto archeo 2% (4% dal 2011)								646,00				646,00				646,00				
	IVA (20% 21 % dal 2011)							546,00				546,00				546,00					
	contributo integrativo 2% (4% dal 2011)							100,00				100,00				100,00					
	Acquisizione area compresa IVA			100.000,00		100.000,00				75.285,33				75.285,33				75.285,33			
	Spese per archeologo compresa IVA			3.000,00		3.000,00				11.500,00				11.500,00				11.500,00			
	spese per commissione giudicatrice gara			2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00				2.000,00			
	contributo AVLLPP			400,00		400,00				400,00				400,00				400,00			
	spese generali, tasse, varie (spese accatastamento 3552,64 oneri inclusi)			10.169,55		10.169,55				10.169,55				10.169,55				10.169,55			
C	**Economie di gara (lavori+IVA)**						**336.053,53**				**204.661,52**				**153.982,85**				**153.982,85**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)				**1.680.160,00**		**1.680.160,00**				**1.680.160,00**				**1.680.160,00**				**1.680.160,00**	**0,00**	**0,00**