**Comune di Ladispoli – Opere complementari – Rotatoria di accesso - EA 2009 - MP 04 1179.01 - CUP F61I09000020003**

| QTE PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **LAVORI** | | |
| | **A1 Lavori a misura** | | |
| | Movimenti terra e demolizioni | € | 22.366,49 |
| | Sottofondi e pavimentazioni stradali | € | 80.080,83 |
| | Sottofondi e pavimentazioni marciapiede, isole etc | € | 44.498,80 |
| | **Totale lavori a misura** | **€** | **146.946,12** |
| | **A2 Lavori a corpo** | | |
| | Verde e arredo urbano | € | 18.166,40 |
| | Impianti smaltimento acque meteoriche e acque nere | € | 32.456,96 |
| | Impianto di illuminazione pubblica | € | 21.565,30 |
| | Segnaletica orizzontale | € | 2.090,45 |
| | Segnaletica verticale | € | 1.139,05 |
| | **Totale lavori a corpo** | **€** | **75.418,16** |
| | **A3 Lavori in economia** | | |
| | U.S.G. 25% su lavori economia | € | 0,00 |
| | **Totale lavori in economia** | **€** | **0,00** |
| | **A4 Lavori non oggetto di ribasso** | | |
| | economie al netto del U.S.G. del 25% | € | 4.000,00 |
| | oneri della sicurezza | € | 19.181,68 |
| | **Totale lavori non soggetti a ribasso** | **€** | **23.181,68** |
| | **TOTALE LAVORI CONTRATTO POST VARIANTE** | **€** | **245.545,96** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| | Imprevisti compresa I.V.A. | € | 0,00 |
| | Pagamento I.V.A. 10 % su lavori | € | 24.554,60 |
| | Rimborsi a fattura inclusa I.V.A.20% | € | 15.000,00 |
| | Contributo a favore Autorità di Vigilanza sui LL.PP. - Del. 26.01.2006 | € | 150,00 |
| | Allacci pubblici servizi inclusa I.V.A. | € | 1.000,00 |
| | Incentivi 0,5% art. 92 D.Lgs. 163/2005 c. 5 (Reg. Provicia di Roma D.G.P. 672/24 del 15/06/2005) | € | 1.931,42 |
| | Economie su incentivi 1,5% (art. 18 c. 4 sex e c. 17 L. 2/2009) | € | 5.794,27 |
| | **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | € | **48.430,29** |
| **C** | **ECONOMIE DI GARA (Lavori + IVA)** | € | **106.023,75** |
| | **IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)** | € | **400.000,00** |