	QUADRO ECONOMICO	"Lavori di manutenzione ordinaria delle aree e manufatti patrimoniali"			SCADENZA PAGAMENTI			
	LAVORI A BASE D'ASTA	**PROGETTO**	**CONTRATTO**		**2012**	**2013**	**2014**	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 365.421,14	€ 303.708,82					
	Lavori in economia	€ 25.900,00	€ 25.900,00					
	Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
A	**TOTALE LAVORI**	**€ 406.321,14**	**€ 344.608,82**	**€ 416.976,67**	**€ 206.425,62**	**€ 138.183,20**		
	ribasso d'asta 16,888%		€ 61.712,32			€ 61.712,32		
	Economia su iva		€ 12.959,59			€ 12.959,59		
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**							
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 8.126,42	€ 8.126,42				€ 8.126,42	
	Iva 21%	€ 85.327,44	€ 72.367,85		€ 43.349,38	€ 29.018,47		
	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00			
	Totale somme a disposizione	**€ 93.678,86**	**€ 155.391,18**					
A+B	**Totale generale**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**		**€ 250.000,00**	**€ 241.873,58**	**€ 8.126,42**	**€ 500.000,00**