LAVORI DI AMPLIAMENTO I.T.C. FIUMICINO 

LOCALITA'  "ISOLA  SACRA"     

QUADRO  ECONOMICO 

AGGIORNATO A SEGUITO DEL PROGETTO DI PERIZIA

a) SOMME GIA’ SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA…………………………………………   €.      969.672,89    

b) SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA…………………………………………   €.       79.981,12    

        (sicurezza pari ad €. 59.981,12 ed opere in economia pari ad €. 20.000,00)

              A) TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI   a)+b)…………………………………   €.   1.049.654,01
Somme a disposizione per :

1) IMPREVISTI …………………………………………………………………………  €.         47.911,88
2) INCENTIVI PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, Dd.l., COLLAUDO 2,0%  ……………    €.         30.541,19
3) SPESE PER ATTIVITA' PROGETTUALE ESTERNA ………………………………………    €.         48.121,25
4) I.V.A. 10% …………………………………………………………………………… €.       104.965,40
            B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1)+2)+3)+4) …………………………….    €.       231.539,72
                        C)   ECONOMIE RESIDUE (SOMME NON SPESE)                                                       €.           9.946,27

                                 TORNA IMPORTO ORIGINARIO FINANZIATO PER L’OPERA  A)+B)+C)              €.   1.291.140,00           

Il Progettista e D.L.                                                                                                         Ing. Paolino Giusti
