
QTE COMPARATIVO DI PERIZIA CONTRATTO VARIANTE 
15/05/12

CONTRATTO 
DOPO 2 
PERIZIE

PERIZIA 
NETTA

IMPORTO IN 
MENO

A. Importo lavori 635.423,37 465.840,25 503.938,20 508.076,20 4.138,00
1. Lavori soggetti a ribasso 590.943,73 421.360,61 455.820,87 459.563,77 3.742,90
1.b. a corpo 590.943,73
2. Lavori non soggetti a ribasso 44.479,64 44.479,64 48.117,33 48.512,43 395,10
2.b. oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni 44.479,64

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 244.576,63 227.618,32 189.520,37 190.047,06 526,69 4.664,69
1. Allacci servizi (compresa IVA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3. Lavori in economia esclusi dall'appalto 57.137,54 57.137,54 49.138,74 49.138,74
4. Imprevisti 5% (compresa IVA) 34.948,29 34.948,29 0,00 0,00
5. Acquisizione aree 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
6. Spese tecniche 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
7. Onorario archeologo (compresa IVA) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
8. IVA e contributi sulle spese tecniche 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00
       - contributo integrativo 2% 400,00
       - IVA 20% 4.080,00
9. IVA sui lavori 10% 63.542,34 46.584,02 50.393,82 50.807,62 413,80
10. Incentivo per la progettazione (2%) 12.708,47 12.708,47 13.747,81 13.860,70 112,89
-0,50% 3.177,12
-1,50% 9.531,35
11. Spese per Commissione giudicatrice gara appalto lavori 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
12. Spese generali per stesura  e stipula atti amministrativi 
(notaio, etc.), adempimenti di legge, pareri enti vari, nulla osta, 
etc. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
13. Tassa gara appalto Autorità Vigilanza 260,00 260,00 260,00 260,00

C. Economie di Gara Residue 186.541,44 186.541,43 181.876,74 4.664,69
TOTALE 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 4.664,69 4.664,69

PROGETTO


