
QUADRO ECONOMICO MODULATO Roma - lavori di adeguamen to ed interventi strardinari via Pianciani, 22/32

LAVORI A  BASE D'ASTA PROGETTO CONTRATTO perizia contratto + perizia
1 Importo lavori 4.112.794,67 2.777.325,00 1.219.802,42 3.997.127,42
2 oneri per la sicurezza ordinari 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 oneri per la sicurezza 40.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00
4 opere in economia 62.100,00 62.100,00 20.954,89 83.054,89
5 utili d'impresa pari al 25% opere in economia 15.525,00 10.483,86 5.238,72 15.722,58
6 progettazione esecutiva 75.000,00 50.646,68 16.830,00 67.476,68

A TOTALE LAVORI 4.345.419,67 2.980.555,54 1.322.826,03 4.303.381,57

ribasso d'asta 32,4711% 1.364.864,13 -1.364.864,13 0,00 0
Economia su iva 20% B7+B9 273.459,89 -273.459,89 0,00 0

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia
2 Imprevisti 35.000,00 35.000,00 35.000,00
3 contributo Autorità V.LL.PP 400,00 400,00 400,00
4 Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%) 21.727,10 21.727,10 21.727,10
5 Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008 65.181,30 65.181,30 65.181,30

spese tecniche 2% 26.456,52 26.456,52
6 spese per pubblicazione e pubblicità 5.000,00 5.000,00 5.000,00
7 Iva 20% per lavori a base d'asta A - prog. Esec A6 854.083,93 585.981,77 0,00 585.981,77
8 Spese per commissione giudicatrice 11.800,00 11.800,00 11.800,00
9 Iva 20% +2% cassa assistenza progettazione 16.500,00 11.142,27 3.870,90 15.013,17

10 IVA 1% su € 1.309.367,56 importo lavori da fatturare 10.911,40 10.911,40
importo totale somme a disposizione 1.009.692,33 2.374.556,47 -1.597.085,20 777.471,27

0,00
A+B Totale generale 5.355.112,00 5.355.112,00 -274.259,17 5.080.852,84

615.280,86
contributo Autorità V.LL.PP 400,00
spese per pubblicazione e pubblicità 1316,08
spese per commissione giudicatrice 11.800,00
spese traslochi e sgombro 35.000,00


