
QUADRO ECONOMICO 

SCADENZA DEL DEBITO

LAVORI A  BASE D'ASTA CONTRATTO 2012 2013 2014

 € 461.729,86 
Importo lavori a misura al netto del ribasso (32,4711%)  € 306.196,20 

 € 8.300,00 

A TOTALE LAVORI a base d'asta  € 314.496,20  € 314.496,20  € 380.540,40 IMPORTO CONTRATTUALE(I.I.)

SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo alla progettazione 2% su importo lavori a lordo  € 9.234,60  € 9.234,60 
Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza  € 225,00  € 225,00 
I.V.A. al 21% per lavori a base d'asta  € 66.044,20  € 66.044,20 

B Importo totale somme a disposizione  € 75.503,80 

A+B Totale generale  € 390.000,00  € 380.765,40  € 9.234,60  € 390.000,00 

ROMA - Interventi  complementari dei lavori di manutenzione ordinaria 
presso l'immobile di via Pianciani 22/32

importo lavori a lordo (comprensivi di €8.300,00 per oneri 
della sicurezza non ribassabili)

 spese per la sicurezza non ribassabili



IMPORTO CONTRATTUALE(I.I.)
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