
Finanziati con 
economia di gara + 
rimodulazione QTE

Finanziati con 
rimodulazione quadro 
economico

A Lavori 1.236.766,31 931.263,10 1.055.360,37 1.101.431,89 1.143.931,28 42.499,39

lavori soggetti a ribasso 1.196.714,31 891.211,10 1.015.308,37 1.061.379,89 1.095.741,23
lavori non soggetti a ribasso

sicurezza 36.052,00 36.052,00 36.052,00 36.052,00 44.190,05
opere in economie e rim. fatt. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 443.393,69 412.843,37 420.138,11 424.745,26 382.245,87
IVA sui lavori 10% 123.676,63 93.126,31 105.536,04 110.143,19 114.393,13 4.249,94

imprevisti compresa IVA 64.452,18 5,21% 64.452,18 46.854,00 46.854,00 104,67 -46.749,33

allacci ai pubblici servizi compresa IVA 4.800,00 4.800,00 5.897,92 5.897,92 5.897,92

incentivi alla progettazione 24.735,33 24.735,33 27.217,27 27.217,27 27.217,27

incarico iniziale 24.735,33 24.735,33 24.735,33 24.735,33

incarico in variante 2.481,95 2.481,95 2.481,95

spese tecniche per prog, dl, coord sic 90.000,00 90.000,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00

incarico iniziale 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

incarico variante 15.000,00 15.000,00 15.000,00

incarico delocalizzazione reperti archeo 2.500,00 2.500,00 2.500,00

IVA e Cassa Prev su spese tecniche 20.160,00 20.160,00 27.778,00 27.778,00 27.778,00

incarico iniziale 2% (4% dal 2011) 20.160,00 23.256,00 23.256,00 23.256,00

IVA (20%  21% dal 2011) 18.360,00 19.656,00 19.656,00 19.656,00

contributo integrativo 2% (4% dal 2011) 1.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

incarico varante 2% (4% dal 2011) 3.876,00 3.876,00 3.876,00

IVA (20%   21 % dal 2011) 3.276,00 3.276,00 3.276,00

contributo integrativo 2% (4% dal 2011) 600,00 600,00 600,00

incarico progetto archeo 2% (4% dal 2011) 646,00 646,00 646,00

IVA (20%   21 % dal 2011) 546,00 546,00 546,00

contributo integrativo 2% (4% dal 2011) 100,00 100,00 100,00

Acquisizione area compresa IVA 100.000,00 100.000,00 75.285,33 75.285,33 75.285,33

Spese per archeologo compresa IVA 3.000,00 3.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

spese per commissione giudicatrice gara 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

contributo AVLLPP 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

spese generali, tasse, varie (spese accatastamento 
3552,64 oneri inclusi) 10.169,55 10.169,55 10.169,55 10.169,55 10.169,55

C Economie di gara (lavori+IVA) 336.053,53 204.661,52 153.982,85 153.982,85 0,00 0,00

1.680.160,00 1.680.160,00 1.680.160,00 1.680.160,00 1.680.160,00 0,00 0,00

CONTRATTO VARIANTE 

Variazioni rispetto variante migliorativa

QUADRO COMPARATIVO VARIANTE  migliorativa

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)

PROGETTO VARIANTE FINALE LAVORI                                                         
MIGLIORATIVI IMPREVISTI  E URGENTI


