QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DEI LAVORI APPROVATO CON D.G.P. N. 15/3 DEL 24.01.2007:

	
	
	Progetto originario

(A)
	Progetto contrattuale

(B)
	Progetto + variante dei lavori lordo

(C)
	Progetto + variante dei lavori netto

(D)
	Importo Perizia Suppletiva  di Variante (D - B)

(E)

	Importo  delle lavorazioni

soggetto a ribasso
	A Misura
	
	
	
	
	

	
	A Corpo
	€ 569.041,14
	€ 392.678,22
	€ 804.006,56
	€ 554.820,81
	€ 162.142,59

	
	In Economia
	
	
	
	
	

	Importo oneri sicurezza

non soggetto a ribasso
	A Misura
	
	
	
	
	

	
	A Corpo
	€ 20.658,28
	€ 20.658,28
	€ 28.708,48
	€ 28.708,48
	€ 8.050,20

	
	In Economia
	
	
	
	
	

	
	Somma importo lavori
	€ 589.699,42
	€ 413.336,50
	€ 832.715,04
	€ 583.529,29
	€ 170.192,79

	
	
	
	
	
	
	

	Somme a disposizione
	Imprevisti
	€ 13.879,11
	€ 13.879,11
	€ 13.879,11
	€ 13.879,11
	-

	
	Spese tecniche
	€ 8.845,49
	€ 8.845,49
	€ 13.705,80
	€ 13.705,80
	€ 4.860,31

	
	I.V.A. 10%
	€ 58.969,94
	€ 41.333,65
	€ 83.271,50
	€ 58.352,93
	€ 17.019,28

	
	
	
	
	
	
	

	
	Importo totale lavori
	€ 671.393,96
	€ 477.394,75
	€ 943.571,46
	€ 669.467,13
	€ 192.072,38

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Economie d'asta ( A - B)
	€ 176.362,92
	
	
	
	

	
	Economie per I.V.A. ( A - B)
	€ 17.636,29
	
	
	
	

	
	TOTALI ECONOMIE
	€ 193.999,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IMPORTO DA FINANZIARE per  P.S.V.
	
	
	
	€ 192.072,38
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Economie Residue ( 193.999,21 - 192.072,38)=
	
	€ 1.926,83
	
	
	


