QUADRO TECNICO ECONOMICO 
(Come da perizia di variante  redatta dal direttore dei lavori in data 29/02/2008 nell’ambito del 5% del valore dell’importo originario del contratto, ai sensi art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2006)
	A. 
	Importo lavori
	
	37.230,75

	
	1. lavori soggetti a ribasso
	33.261,52
	

	
	2.lavori non soggetti a ribasso
	
	

	
	Economie al netto del U.S.G. 25%
	1.469,23
	

	
	Oneri diretti sicurezza
	2.500,00
	

	
	
	----------------
	

	
	Importo non soggetto a ribasso
	3.969,23
	

	B.
	Somme a disposizione dell'amministrazione
	
	8.469,25

	
	1. Imprevisti compresa IVA 20%
	 
	

	
	2. Pagamento IVA 20% su lavori
	7.446,15
	

	
	3. Incentivo per la progettazione D.Lgs.163/2006 
	715,54
	

	
	4. Oneri per allacci utenze alle reti ed eventuali consulenze esterne 
	307,56
	

	
	
	----------------
	

	
	TOTALE (A+B)
	
	45.700,00


