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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Cantiere “ Lavori di Sistemazione viabilita di accesso al Palazzo Doria Pamphili” — BR 07 1211
Valmontone C3.1.27 Palazzo Dotia — Sistemazipne Viabilita di Accesso (Legge 396/90).
Contratto d’appalto rep. 11336 del 17/12/2015. Perizia di Variante

I lavort di restauro della sistemazione di viabiliti di accesso al palazzo Doria Pamphili, sono stati assunt
dallimpresa COMAFE s.rl, con contratto d’appalto rep. 11336 del 17.12.2015 per un importo di € 190.285,94,
compresi i lavori per la sicurezza, oltre IVA 10% pari a € 19.028,59 per un totale di € 209.314,53.

Le lavorazioni previste dal contratto consistono nella pavimentazione in cubetti di basalto, cigli di marciapiede in
travertino, zanelle in basalto e lastre in basalto, fornitura e posa in opera di ringhiera di recinzione in ferro
zincato verniciato a fuoco, impianto elettrico con installazione dei pali di illuminazione e opere provvisionali.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si & riscontrata la necessita di introdurre delle variazioni alle tipologie di
interventi non previsti nel progetto approvato, cié a causa di insorgenze impreviste ed imprevedibili.

1l direttore dei lavori e I'impresa COMAFE s.r.1,, sentito il Responsabile del Procedimento, hanno concordato
che le lavorazioni, non previste dal progetto esecutivo, ¢ non prevedibili al momento della stipula del contratto,
hanno determinato Ia necessita di predisporre una perizia di variante.

La perizia di variante ¢ stata redatta sulla base dell’art. 40 comma 5 del capitolato speciale d’appalto del
contratto, e dell’art. 205 ,comma 4 : sono ammesse, ngl limilg del venti peregnto in pid dell'imporio contrattuale,
lg varianti in corso d'opera resgsi ngeessarig. posia la natura g la speeificité dei beni sui quali i intgrvigng,
per [alli verificalesi in eorso d’opgra, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili netla fase progetiualg, nonehg
per adeguare I'impostaziong progetiuale qualora cid sia reso neeessario per |a salvaguardia del beng ¢ per il
persgguimento degli obiettivi dell'intervgnto.
I'lavori aggiuntivi che dovranno essere eseguiti consistono:

1. deviazione di quota parte del tratto della canalina dello smaltimento delle acque piovane dove sono
localizzate le zanelle in basalto;
nuove fondazioni con piastra in acciaio dimensioni 070 x 0.70 per installazione pali di illuminazione;
piattaforma telescopica articolata autocarrata in base alle normative vigend;
chiusini in ghisa per smaltimento acque;
fornitura ¢ posa in opera della sistemazione esterna al cantiere, da mettere in quota della strada
comunale con la strada dell’intervento, costituita da scavo, sabbia e cemento, sigillatura e montaggio
pavimentazione con sampietrini preesistenti e cigli in travertino;
6. massetto di sabbia e cemento di witta la strada, per montaggio cubetti in basalto per garantire le

pendenze di cui al punto 1., e relativa sigillatura.
I lavori previsti della perizia di variante con aumento di spesa, saranno eseguiti dall’Impresa COMAFE s.rl,
appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi patti ¢ condizioni, con ribasso del 35,0119% di cw al
contratto principale. ,
I quadro economico generale, approvato con determina dirigenziale n. 2627 del 07.06.2015 del Servizio 02
del Dipartimento 08 la Citti Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il progetto esecutivo sisulteri
essere il scguente:
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A) Lavori

1) Sicurezza (€ 7.271,50+6.158,21 — non soggetta a nbasso d’asta) €13.429.71
2) opere provvisionali (non soggette a ribasso d’asta) € 47.454,96
Totale somme non soggette a ribasso d’asta (1+ 2) € 60.884,67
3) Lavori (soggetta a nibasso d'asta) di cui € 59.734,59 (pari al 30%) per spese relative al costo

del personale ex art.82, comma 3-bis del d.lg.vo 163/2006 € 199.115,33
Totale lavori a base d’asta : € 260.000,00
B) Somme a disposizione

Imprevisti (IVA inclusa) € 6.700,00
Incentivi ex art.93, comma 7 ter del D.Lgs 163/2006 €  5.200,00
Contributo AVCP € 225,00
Spese amministrative per accertamenti ed indagini (TVA inclusa) € 1.875,00
IVA 10 % pet lavori € 206.000,00
Totale € 40.000,00
Totale (A+B) € 300.000,00

I'lavori previsti della perizia di variante con aumento di spesa, saranno eseguiti dall'impresa COMAFE s.r.l, agli

stessi patti ¢ condizione, con ribasso del 35,0119% di cui al contratto principale.

1l quadro economico generale, approvato con determina dirigenziale del R.U. 2627 del 16.06.2015, a seguito della
perizia di variante in aumento in base all’ art. 40 comma 5 del capitolato speciale d’appalto allegato al contratto e
all’art. 205 comma 4 del codice degli appalti D.Igs n. 163/06, con la perizia di variante tisulteri essere il segue:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

1) Sicurezza (€ 7.271,50+6.158,21 — non soggetta a ribasso d’asta) € 13.429,71
2) Opere provvisionali (non sogpette a ribasso d’asta) € 47.454,96
Totale somme non soggette a ribasso d’asta 60.884,67
Ilavori 129.401,27
4) Variante 19.028,59
Totale lavori (1+2+3+4) 209.,314,53
B) Ribasso d’asta 35,00119% (contratto — variante) 58.879,90

C) Economic sulPIVA 10% (contratto —variante)

5.068,55




@ Citta mefropolitana
™ | di RomalCapitale

D) Somme a disposizione

Imprevisti (IVA inclusa) € 0,00
Incentivi 5.200,00
Incentivi 2% Variante 380.,57
Contributo AVCP 225,00
Spese amministrative per accertamenti ¢ indagini (IVA inclusa) 0,00
IVA 10% per lavori (contratto + variante) 20.931,45
Totale 26.737,02
Totale (A+B+C+D) € 300.000,00

Roma 04.07.2016

It Direttore dei Lavori
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