ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3826 DEL 25.5.2010.

L.S. “INNOCENZO XII” via Pegaso, 6 – Anzio - Lavori di ricostruzione della palestra C.I.A. ES 05 1034 - Perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. – Spesa complessiva € 53.705,28. 

	QUADRO DI RAFFRONTO
	Progetto originario

(A)
	Progetto contrattuale

(B)
	Progetto + variante 

 lordo

(C)
	Progetto + variane

 netto

(D)
	Importo P. Suppletiva  di Variante

 (D - C )

(E)

	Importo  delle lavorazioni

soggetto a ribasso
	A Misura
	
	
	
	
	

	
	A Corpo
	€ 251.000,00
	€ 208.045,89
	€ 281.476,40
	€ 243.398,27
	€ 35.352,38

	
	In Economia
	
	
	€ 10.000,00
	€ 10.000,00
	€ 10.000,00

	Importo oneri sicurezza

non soggetto a ribasso
	A Misura
	
	
	
	
	

	
	A Corpo
	€ 9.000,00
	€ 9.000,00
	€ 11.500,00
	€ 11.500,00
	€ 2.500,00

	
	In Economia
	
	
	
	
	

	
	Somma importo lavori
	€ 260.000,00
	€ 217.045,89
	€ 302.976,40
	€ 264.898,27
	€ 47.852,38

	
	
	
	
	
	
	

	Somme a disposizione
	Imprevisti
	€ 8.000,00
	€ 8.000,00
	€ 8.000,00
	€ 1.544,24
	€ 0,00

	
	Spese per pubblicità - tassa gara  
	€ 800,00
	€ 800,00
	€ 800,00
	€ 800,00
	€ 0,00

	
	Spese tecniche

 2%  /  0,5% (Incentivi progettazione, D.L., sicurezza e collaudo)
	€ 5.200,00
	€ 5.200,00
	€ 5.466,92
	€ 5.466,92
	€ 266,92

	
	Economie di spesa

 (art. 61, comma 7 bis L. 133/08 - 1,50%) 
	---------------
	---------------
	€ 800,74
	€ 800,74
	€ 800,74

	
	I.V.A. 10%
	€ 26.000,00
	€ 21.704,59
	€ 30.297,64
	€ 26.489,83
	€ 4.785,24

	
	
	
	
	
	
	

	
	Importo totale
	€ 300.000,00
	€ 252.750,48
	€ 348.341,70
	€ 300.000,00
	€ 53.705,28

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Economie d'asta ( A - B)
	€ 42.954,11
	
	
	
	

	
	Economie per I.V.A. ( A - B)
	€ 4.295,41
	
	
	
	

	
	TOTALI ECONOMIE
	€ 47.249,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	IMPORTO DA FINANZIARE per P.S.V.
	
	€ 53.705,28
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Importo da finanziare attingendo alla voce di Quadro Economico "Imprevisti" 

(53.705,28 - 47.249,52) 
	€ 6.455,76
	
	
	


