	 
	Progetto originario (A)
	Progetto contrattuale  (B)
	Progetto di variante lavori

(C)  
	Progetto variante lavori  netti

(D) 
	Differenze importi netti  
(D-B)

	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 
	96.641,98
	65.808,36
	104.227,98
	70.974,04
	5.165,69

	
	
	
	
	
	

	IMPORTO ECONOMIE 
	5.000,00
	5.000,00
	6.500,00
	6.500,00
	1.500,00

	
	
	
	
	
	

	IMPORTO PER LA SICUREZZA
	4.000,00
	4.000,00
	5.900,00
	5.900,00
	1.900,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTALE  IMPORTO LAVORI 
	105.641,98
	74.808,36
	   116.627,98
	83.374,04
	8.565,69

	SOMME A DISPOSIZIONE
	0
	0
	0
	0
	0

	IVA 20%
	
	21.128,40
	14.961,67
	23.325,60
	16.674,81
	1.713,14

	IMPREVISTI 
	 
	2.116,78
	2.116,78
	2.116,78
	2.116,78
	0

	SPESE TECNICHE 1,5%
	
	2.112,84
	2.112,84
	2.332,56
	2.332,56
	219,72

	 TOTALE GENERALE
	 
	131.000,00
	93.999,65
	144.402,92
	104.498,19
	 10.498,55

	
	
	
	
	
	
	

	Economie d'asta ( A-B)
	 
	    30.833,62
	
	
	
	

	Economie per IVA (A-B)
	 
	      6.166,72
	
	
	

	TOTALI ECONOMIE
	 
	37.000,34
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