Allegato DD. R.U. 4182 del 04.07.2008
Tabella 1-QUADRO COMPARATIVO

	
	A-Lavori a base d’asta (€)
	B-Importo da contratto (€) (decurtato del ribasso del 36,27%)
	C-Somme spese (€)


	Varianti in Addizione

(art. 25, c.3, 2° periodo L.109/94 e sm.i.)
	Varianti in diminuzione

(art. 25, c.3, 2° periodo L.109/94 e sm.i.)

	a- Lavori soggetti a ribasso
	154.457,06
	98.435,48
	101.708,03
	+3.272,55

(importo compensato utilizzando parzialmente le somme a disposizione per gli imprevisti)
	 

	B- Somme non soggette a ribasso
	

	 -Oneri per la sicurezza
	3.089,14
	3.089,14
	3.089,14
	
	

	 - Lavori in economia
	1.200,00
	1.200,00
	1.162,77


	
	- 37,23

	(Totale lavori)
	(158.746,20)
	(102.724,62)
	(105.959,94)
	
	 

	C- Somme a disposizione dell’amm.ne
	

	 - I.V.A 20 % (lavori)
	31.749,24
	20.544,92
	21.192,00
	+647,08

(importo compensato utilizzando parzialmente le somme a disposizione per gli imprevisti)
	

	 - Imprevisti
	6.179,64
	
	si veda la colonna “Varianti in Addizione”
	
	

	 - Spese tecniche di progettazione (2% su importo lavori)
	3.174,92
	
	(€ 3.174,92) somme da liquidare con successiva Determinazione Dirigenziale
	
	


Tabella 2-IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI E CREDITO RESIDUO DELL’IMPRESA

	Somme contabilizzate al netto (esclusa IVA 20%)
	€ 105.959,94

	Importo 1°SAL corrisposto (esclusa IVA 20%)

certificato N. 1 in data 02/7/2007 
	€  30.557,73

	Importo 2°SAL corrisposto (esclusa IVA 20%)

certificato N. 2 in data 10/10/2007
	€  38.884,43

	in totale sommano certificati di pagamento
	€ 69.442,16

	Residuo credito dell’Impresa (esclusa IVA 20%)
	€  36.517,78 


Tabella 3-ECONOMIE RISULTANTI

	 
	Importo (€) a base d’asta (da Progetto esecutivo)
	Somme spese (€) (decurtato del ribasso del 36,27%)
	Utilizzo imprevisti
	Economie risultanti (€)

	A) Lavori soggetti a ribasso
	 
	 
	 
	 

	- Importo da contratto
	154.457,06
	98.435,48
	 
	56.021,58

	- lavori in addizione (con aumento della spesa non superiore al 5%)
	 
	3.272,55
	 
	 

	Totale lavori soggetti a ribasso
	 
	101.708,03
	 
	 

	B) Somme non soggette a ribasso
	 
	 
	 
	 

	- Oneri per la sicurezza
	3.089,14
	3.089,14
	 
	0,00

	 Lavori in economia
	1.200,00
	1162,77
	 
	37,23

	C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
	 
	 
	 
	 

	- I.V.A 20 % (lavori da progetto)
	31.749,24
	20.544,92
	 
	11.204,32

	- I.V.A 20 % (lavori in addizione)
	 
	647,08
	 
	 

	IVA complessiva
	
	21.192,00
	 
	 

	- Imprevisti
	6.179,64
	 
	3.919,63
	2.260,01

	Spese tecniche di progettazione (2% su importo lavori)
	3.174,92
	3.174,92

somme da liquidare con successiva Determinazione Dirigenziale
	 
	0,00

	Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
	150
	150
	 
	0,00

	TOTALE
	200.000,00
	130.476,86
	
	69.523,14


