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Azione A 5: Elaborazione dei piani di pascolamento 
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                                          Cronoprog ramma  delle  azioni 

 

                  2012            2013 2014  
Attività 1° 

trim 
2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim  

3° 
trim  

4° 
trim  

1° 
trim   

2° 
trim   

Sistemazione Fontanili 
      (Azione C3) 

     

 x    
     Realizzazione  
      recinzioni 
     ( Azione C5) 
 

     

 x    
Opere di ingegneria 
naturalistica 
      ( Azione C7) 

     

 x x  x 
     Rimozione  arbusti 
       (Azione C1) 

     

 x   x 
       Sorveglianza    e 
applicazione  del Piano 
 di pascolamento  
          (Azione C5) 

     

  x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


