Collaudo del nuovo parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/b — Roviano (Roma)

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Comune: Roviano (Roma)
Lavori: Realizzazione di parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/b, s.n.c.
Impresa: A.T.I. Do.Ma.Co. s.r.l. — Molinari s.r.I.
con sede in Via Monti Sabini, 13 — 00015 Monterotondo (Roma)
Contratto: in data 28/01/2011 n. 10652 di repertorio, registrato presso Agenzia
delle Entrate Ufficio Roma 1, il giorno 08/02/2011, serie 1, n. 143.

RELAZIONE - VERBALE DI VISITA

CERTIFICATO DI COLLAUDO

A) RELAZIONE

Progetto generale: redatto in data aprile 2008 dalla Provincia di Roma,
Dipartimento VI “Governo del territorio, della mobilita ¢ della sicurezza stradale”
Servizio 3 “Mobilita, trasporti e infrastrutture”, approvato con D.D. R.U. 6030 del
20/10/2008, per I’importo complessivo di € 1.379.480,00 cosi ripartito:
a) Lavoriabase d’asta .......ccoceeieenieniiniieiiiicnees € 991.000,00

(di cui € 40.324,69 oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
b) Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

1) Allacciamento ENEL (IVA compresa) .................. € 1.345,00
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Collaudo del nuovo parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/b — Roviano (Roma)

2Y IMPrevisti..cooooiiiiiieiiceeeeeeeeeeeeeeeeee e €  54.505,00
3) Acquisizione aree 0 immobili...........c..cocoveeiennen.. € 71.500,00
4) Spese teCniChe .....vvveveveieiiiieiiicceceeee e, € 68.600,00
5) Rimborso ENEL spostamento cabina..................... €  39.000,00
6) IVA sulavori 10%.......ccooivveveeeeeoeeeeeeeeeeeee, € 99.100,00
7) IVA su spese tecniche 20% e contributi 2%........... € 15.366,40
8) IVA 20% su rimborso ENEL.......ccocccocveivvcvnnenn, € 7.800,00
9) Incentivo progettazione (2%) .......cccocoeveveeveveveeennnn. € 19.820,00
10) Incentivo variante urbanistica...........oocvveevvvvvervinn, € 2.193,60
11) Spese commissione gara d'appalto ......................... € 1.500,00

12) Spese generali (notaio, pareri, nulla osta, ecc.)......€ 7.500,00
13) Tassa autorita vigilanza .................cococccceeevrennnn.. € 250,00

Totale somme a disposizione ................................. € 388.480,00
Importo totale ................ € 1.379.480,00
Finanziamento

La spesa relativa all’intervento & impegnata nella maniera che segue:

© quanto a euro 774.685,35: intervento 2.06.01.01 — SB 084825 — R.P. 2001 —
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4401636/01;

O quanto a euro 208.228.,45: intervento 2.06.01.01 — SB 084825 — R.P. 2001 —
finanziato con economie di mutui Pos. ECO19;

© quanto a euro 396.566,20: intervento 2.05.01.01 — Cap. PARCHE - Art. 5301 —
R.P. 2006 — finanziato con mutuo BEI Pos. 0521.

Il finanziamento complessivo risulta:

€774.685,35+ € 208.228,45+ € 396.566,20 = € 1.379.480,00

Assuntore dei lavori

Nell’esperimento di gara mediante asta pubblica rimane assegnataria I’A.T.L
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Collaudo del nuovo parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/b — Roviano {Roma)

Do.Ma.Co. s.r.l. — Molinari s.r.l., che offre il ribasso del 27,2790% come da D.D.
R.U. n. 6637 del 30/09/2010 (aggiudicazione definitiva).

Contratto
11 contratto viene stipulato in data 28/01/2011 n. 10652 di repertorio presso la sede
della Provincia di Roma, in Via IV Novembre 119/A, Roma, e registrato in Roma

all’ Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 il giorno 08/02/2011, serie 1, n. 143.

Importo contrattuale

L’importo contrattuale, in base all’applicazione del ribasso d’asta del 27,2790%
sulla cifra di [€ 991.000,00 - € 40.324,69 =] € 950.675,31, e sommando €
40.324,69 non soggette a ribasso, risulta di netti € 731.665,28.

11 quadro economico dell’intervento corrispondente all’aggiudicazione dei lavori ¢
risultato il seguente:

a) Per lavori al netto del ribasso d’asta del 27,2790%......€ 731.665,28

b) Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

1) allacciamento ENEL (IVA compresa)......c..c.cocecev. € 1.345,00
2) HNPTEVISH 1eveeivreneieniiree ittt € 54.505,00
3) Acquisizione aree 0 immobili...........oo € 71.500,00
4) Spese teCniche ..o €  68.600,00
5) Rimborso ENEL spostamento cabina..................... € 39.000,00
6) IVA sulavort 10%....ccooiriiiiiiiiiiieecen € 73.166,53
7) IVA su spese tecniche 20% e contributi 2%........... € 15.366,40
8) IVA 20% su rimborso ENEL.........ccccovninnnc € 7.800,00
9) Incentivo progettazione (2%) .......ccoevvemnreriinnenne. € 19.820,00
10) Incentivo variante urbanistica.........ccoceeceeiiireernnnnns € 2.193,60
11) Spese commissione gara d'appalto ..o € 1.500,00

12) Spese generali (notaio, pareri, nulla osta, ecc.) ......€ 7.500,00
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13) Tassa autorita vigilanza ........c..ccoeoevveeveeveeercnennnne € 250.00
Totale somme a disposizione ........................c........ € 362.546,53
Economie di gara (IVA compresa) .......cocceeveveernnn. € 285.268,19

Importo totale ................ € 1.379.480,00

Perizie di variante e suppletive

In fase di cantiere il Direttore dei Lavori sottopone in data 01/07/11 al
Responsabile del Procedimento una perizia di “variante paratia” ai sensi dell’art.
132, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., approvata poi con D.D. R.U. n.
6386 del 20/09/11. La variante viene affidata alla stessa impresa appaltatrice.

In particolare viene data soluzione al rinvenimento imprevisto e imprevedibile di
una formazione litoide carbonatica di spessore consistente nel settore centrale
dell’area e trovanti di varie dimensioni distribuiti irregolarmente in tutta la parte
restante dell’area. La soluzione tecnica adottata consiste nella sostituzione dei
diaframmi previsti con pali trivellati e conseguenti lavorazioni accessorie, ferma
restando la struttura portante del parcheggio. L importo della perizia di variante e
suppletiva, al netto del ribasso del 27,2790% e comprensivo degli oneri della
sicurezza pari a € 6.306,36, risulta di € 114.443,43. A tale importo devono
aggiungersi IVA 10% e progettazione 2%.

Oltre alla suddetta perizia ¢ redatta una perizia di “variante monitoraggio falda e
sistema di drenaggio” redatta in data 03/06/2013 ai sensi dell'art. 132 comma 1
lett. d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., approvata poi con D.D. R.U. n. 3845 del
19/07/13. La variante viene affidata alla stessa impresa appaltatrice.

La variante si rende necessaria in seguito al notevole incremento di infiltrazioni
d'acqua di falda in corrispondenza del lato sinistro della paratia emerso in fase di
scavo, e prevede la realizzazione di dreni sub-orizzontali con relativi sistemi di

canalizzazione. Sono installati inoltre piezometri per il monitoraggio di falda.
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L’importo della perizia di variante e suppletiva, al netto del ribasso del 27,2790%
e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.028,21, risulta di € 36.801,33.

A tale importo devono aggiungersi [IVA 10% e progettazione 2%.

Viene approvata infine con D.D. R.U. 6580 del 27/11/13 una variante tecnica
strutturale senza aumento di spesa, redatta in data luglio 2013 ai sensi dell'art. 132

comma 3, con oneri tecnici a carico dell'impresa.

Per effetto dell’approvazione delle predette perizie di variante e suppletive, il
quadro economico approvato della complessiva spesa di € 1.379.480,00= risulta
cosi ripartito:

a) Per lavori al netto del ribasso d’asta del 27,2790% :

1) Lavori aggiudicati come da progetto.................... € 731.665,28
2) Perizia di "variante paratia”............c..cooveeeenennnn. € 114.44343
3) Perizia di "variante sistema drenaggio”................ € 36.801,33

Totale Iavori.....coooeoveieciieiiccciieceeeeeeee e € 882.910,04

b) Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

1) allacciamento ENEL (IVA compresa).................... € 1.345,00
2) IMPTEVISH c.vvevivienierenieeiieae sttt € 35.194,60
3) Acquisizione aree 0 immobili.........c.cocovveevivrveennn. € 71.500,00
4) Spese teCniche .......cooeeveviveierieiccceeeeeee, € 83.600,00
5) Rimborso ENEL spostamento cabina..................... € 39.000,00
6) IVA sulavori 10%........ccoovveivieeiiceieceece. € 88.291,00
7) IVA su spese tecniche 20% e contributi 2%........... € 19.676,80
8) IVA 20% su rimborso ENEL..........ccccoovvvvvneine... € 7.800,00
9) Incentivo progettazione (2%) .......ccoovvevevereeenenn. € 2391706
10) Incentivo variante urbanistica..............cocovvvveerne... € 2.193,60
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11) Spese commissione gara d'appalto ........c.oceeeeeeee € 1.500,00
12) Spese generali (notaio, pareri, nulla osta, ecc.) ......€ 7.500,00
13) Tassa autorita vigilanza ........c.coccooevviinncicnnnncne. € 250,00
Totale somme a disposizione ....................ccc.co..... € 381.768,06
Economie di @ara ..........cccoovvvveeneeieinieieeieierieeenn € 114.801,89
Importo totale................. €1.379.480,00

Spesa autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 882.910,04= cosi distinta:

a) Per il contratto principale netti ...........ccccecvneienenn. € 731.665,28
b) Per la perizia di "variante paratia”.........c..c..coocnen. € 114.443,43
¢) Per la perizia di "variante sistema drenaggio”......€__ 36.801,33
Totale spesa netta autorizzata per i [avori...........cccceceenen. € 882.910,04

Deposito cauzionale

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, come
previsto ’all'art. 11 del contratto ed in conformitd con gli obblighi di legge,
I’Impresa costituisce cauzione definitiva per mezzo di polizza fidejussoria prestata
dalla SAI Fondiaria, fino alla concorrenza di € 127.000,00=, come da polizza n.
M0993624507 in data 20/09/2010.

In seguito alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi la cauzione definitiva ¢ stata
incrementata con appendice n. 022600000200 alla suddetta polizza fino alla
concorrenza di complessivi € 192.700,00=.

L'impresa, operando in sistema qualita ISO 9001:2008, beneficia di riduzione del
50% dell'importo di polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 40, ¢. 7, D.Lgs.
163/2006.

Pagina 6 di 19



Collaudo del nuovo parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/b — Roviano (Roma)

Direttore dei lavori e RUP
[ lavori sono diretti dall’arch. Silvia Gaddini, progettista architettonico delle
opere. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’ing.

Giampiero Orsini.

Direttore tecnico dell’Impresa
Al sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, la ditta ha nominato in

qualita di direttore tecnico l'arch. Arturo Sansalone per tutta la durata dell’appalto.

Consegna dei lavori
I lavori sono consegnati il giorno 4 maggio 2011 come da verbale in pari data

firmato dall’Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo

Per I’esecuzione dei lavori ¢ stabilita, all’art. 4 del contratto d'appalto, la durata di
432 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile
per I’esecuzione dei lavori scade pertanto il giorno 8 luglio 2012.

Nell’art. 45 del Capitolato speciale di appalto viene stabilita la penale di €
882,91= per ogni giorno di ritardo.

Sospensioni e riprese dei lavori

I lavori subiscono le seguenti sospensioni:

1) dal 05/08/2011 al 14/10/2011 per necessita di redazione perizia di variante e
suppletiva: sospensione pari a giorni 70;

2) parzialmente dal 15/02/2013 al 24/07/2013 per necessita di redazione perizia

suppletiva e di variante: sospensione pari a giorni 44;

3) dal 30/01/2014 al 05/02/2014 per avverse condizioni meteoriche: sospensione

pari a giorni 6.
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Tempi ulteriori per i lavori

Nel corso dei lavori sono state concessi ulteriori tempi di esecuzione all’impresa.
1) 30 giorni con atto di sottomissione del 10/11/2011;

2) proroga di 130 giorni con nota del RUP, prot. 179681 del 22/11/2012, su
richiesta dell'Impresa;

3) proroga di 250 giorni con nota del RUP, prot. 73303 del 28/05/2013, su
richiesta dell'Tmpresa;

4) 45 giorni con atto di sottomissione del 13/06/2013;

5) proroga di 90 giorni con nota del RUP, prot. 18544 del 13/02/2014, su richiesta

dell'Tmpresa.

Scadenza definitiva del tempo utile
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, complessivamente
corrispondenti a giorni 665 (70+44+6+30+130+250+45+90), la nuova scadenza

utile per I’ultimazione dei lavori resta stabilita per il giorno 05/05/2014.

Ultimazione dei lavori e penali
Con nota prot. 18551 del 13/02/2014 il RUP dispone I'applicazione delle seguenti:
penale n. 1: € 264,87 x 30 gg = € 7.946.10 (pari allo 0,3 per mille al giorno

dell'importo contrattuale per ritardata ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 8 ¢
117 DPR 554/99 e dell'art. 45 ¢. 3 lett. b del CSA);

penale n. 2: € 1.000,00 (per inosservanza degli ordini del direttore dei lavori ai
sensi degli artt. 8 e 117 DPR 554/99 e dell'art. 46 del CSA).

La Direzione dei lavori, con certificato in data 07/08/2014, dichiara ultimati i

lavori medesimi in pari data e pertanto con 88 giorni di ritardo oltre il tempo utile.
I1 RUP dispone con nota prot. 119502 del 12/09/2014 I'applicazione della penale
giornaliera di € 882,91 (1 per mille dell'importo contrattuale di € 882.910,04) per
l'importo di: € 882,91 x 88 gg = € 77.696.08 (penale n. 3
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Detrazioni sullo stato finale

In sede di stato finale il Direttore dei Lavori, vista l'incompleta documentazione
prodotta dall'lmpresa sul monitoraggio dei manufatti immediatamente limitrofi
all'area di cantiere, (attivita questa oggetto di offerta in sede di gara nel criterio
“cantierizzazione dell'opera e monitoraggio™), ha ritenuto di trattenere le seguenti

prestazioni di servizi:

- Lettura di capisaldi (€ 3.600,00 oltre IVA e contributi) € 4.567,68
- Lettura finale di capisaldi (€ 3.600,00 oltre IVA e contributi) € 4.567,68
- Relazione conclusiva (€ 5.000,00 oltre IVA e contributi) € 6.344.00

Totale detrazione € 15.479,36
Dato che I'Impresa, dopo lo stato finale, ha consegnato la prima delle letture pre-
viste, e che per la relazione conclusiva ¢ stato offerto un lieve ribasso da parte
della ditta G.I.A. s.r.l. incaricata di effettuare il monitoraggio in danno, rimangono
le seguenti detrazioni, sulle quali non si considerano IVA e oneri accessori:
- Lettura finale di capisaldi (€ 3.600,00 oltre IVA e contributi) € 3.600,00
- Relazione conclusiva (€ 4.800,00 oltre IVA e contributi) € 4.800,00
Totale detrazione € 8.400,00

Disapplicazione delle penali

Con nota prot. 30192 del 05/03/2015 I'Impresa ha formalmente richiesto la
disapplicazione delle penali applicate ai sensi dell'art. 145 ¢. 7 del DPR 207/2010.
I RUP ing. Orsini risponde con nota prot. 108997 del 21/07/2015: dopo accurata
istruttoria sulle argomentazioni dell'Tmpresa (interruzione delle linee di credito) e
sui danni subiti dalla Committenza in ragione dei ritardi accumulati, avendo
inoltre tenuto conto degli interessi dovuti per ritardato pagamento sugli stati
d'avanzamento dal n. 1 al n. 6 per complessivi € 4.108,45, il RUP ritiene di

rideterminare la penale da applicare in € 48.703,07.
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Verbali di nuovi prezzi

Per lavorazioni non previste nel contratto sono stati redatti ai sensi dell'art. 136,
D.P.R. 554/99 i seguenti verbali di concordamento di nuovi prezzi:

- verbale del 10/11/11: NP-Cls-01, maggiorazione cls Rek 300;

- verbale del 13/06/13: NP-dre-01, drenaggi;

- verbale del 25/03/14: NP-A_04, pavimento industriale;

- verbale del 30/04/14: NP-IS_02, collare antincendio — NP-IS_03, cuscinetti

espansivi.

Anticipazione in denaro

Non risultano anticipazioni in denaro.

Danni di forza maggiore

Non risultano danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori

Per quanto attiene il risultato tecnico-prestazionale delle opere eseguite, i lavori si
svolgono in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle
perizie suppletive e agli ordini e alle disposizioni della Direzione dei lavori.

Per quanto attiene il rispetto della tempistica di realizzazione delle opere
'Impresa esecutrice NON ha rispettato le prescrizioni di contratto, incorrendo

nelle penali sopra ricordate.

Variazioni apportate
Le principali variazioni apportate sono giustificate con le perizia sopra citate.
Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dej lavori,

riguardano essenzialmente particolari di dettaglio esecutivo.
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Certificati di acconto

Nel corso dei lavori sono emessi i seguenti certificati di acconto:

- certificato 1° SAL in data 07/05/12....per € ............ 229.000,00
- certificato 2° SAL in data 24/07/12.....per € ............ 119.200,00
- certificato 3° SAL in data 25/02/13.....per € ............ 102.800,00
- certificato 4° SAL in data 22/01/14.....per € ............ 126.400,00
- certificato 5° SAL in data 14/05/14.....per € ............ 127.400,00
- certificato 6° SAL in data 19/02/14....per € .............. 37.000.00

Totale ... € e 741.800,00
Stato finale

Lo stato finale & redatto dal Direttore dei lavori in data 07/01/2015 e riporta le

seguenti annotazioni:

— Importo netto dei lavori eseguiti € 882.910,04
Restano nette € 882.910,04

A detrarre:

- certificato 1° SAL in data 07/05/12.....per € ............ 229.000,00
- certificato 2° SAL in data 24/07/12.....per € ........... 119.200,00
- certificato 3° SAL in data 25/02/13.....per € ............ 102.800,00
- certificato 4° SAL in data 22/01/14....per € ........... 126.400,00
- certificato 5° SAL in data 14/05/14.....per € ............ 127.400,00
- certificato 6° SAL in data 19/02/14....per € .............. 37.000,00
-penale n. Lo per€ .. 7.946,10
-penale n. 2. per€ ..o 1.000,00
-penale . 3. per€ ... 77.696,08
- offerta tecnica incompleta ................... per€ ..o 15.479,36

Totale ... € e 843.921,54

Restano nette € 3898850
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Resta il credito netto dell’Impresa in € 38.988,50

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

— Importo netto autorizzato per i lavori € 882.910,04=
— Importo netto dei lavori eseguiti € 882.910,04=
con una differenza di € 0,00=

Riserve del’Impresa

L’Impresa NON ha eccepito riserva alcuna sul registro di contabilita.

Assicurazione degli operai

L’Impresa DO.MA.CO. s.r.l. assicura i propri operai presso:

¢ INAIL di Roma Nomentano, codice n. 13086980;

e [NPS di Roma, posizione n. 7042834439;

e C.E.M.A.di Roma e Provincia - Roma, posizione n. 27187.
L’Impresa Molinari s.r.l. assicura i propri operai presso:

e INAIL di Roma Tuscolano, codice n. 5501502;

¢ INPS di Roma, posizione n. 7029073420;

¢ C.E.M.A.di Roma e Provincia - Roma, posizione n. 16153.

Infortuni in corse di lavore

Durante il corso dei lavori NON risulta essersi verificato infortunio alcuno.

Adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali

La Direzione Lavori, a seguito di formale richiesta agli Enti competenti ha
acquisito il DURC dell'lmpresa DO.MA.CO. s.r.l. con protocollo in data
15/01/2015 n. 33524710 con attestazione a tutto il 07/01/2015. Dal documento di
cui sopra si evince che I’impresa risulta REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
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e [struttoria INPS: in regola, validata;

¢ Istruttoria INAIL: in regola, validata;

¢ Istruttoria C.E.M.A.: in regola, validata.

La Direzione Lavori, inoltre, ha acquisito il DURC dell'Impresa Molinari s.r.1. con
protocollo in data 15/01/2015 n. 33524883 con attestazione a tutto il 07/01/2015.
Dal documento di cui sopra si evince che I'impresa risulta REGOLARE ai fini del
DURC in quanto:

e [struttoria INPS: in regola, validata;

e [struttoria INAIL: in regola, validata;

e [struttoria C.E.M.A.: in regola, validata.

Avviso ai creditori

L'avviso ai creditori, secondo quanto disposto dall’art. 218 del D.P.R. 207/10,
richiesto dal Responsabile del Procedimento in data 16/09/14 con nota prot.
120491, ¢ regolarmente pubblicato presso 1I’Albo del Comune di Roviano dal
25/09/14 al 25/10/14. Non risultano osservazioni.

Cessioni di credito da parte dell’impresa
Non risulta che I’impresa abbia fatto cessione di crediti, né rilasciato procure o
deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai

lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Collaudatore

Per conto dell’Amministrazione Provinciale di Roma, con determinazione
dirigenziale R.U. 8068 del 16/11/2010, ¢ incaricato del collaudo dei lavori di che
trattasi il sottoscritto dott. ing. Paolo Quattrucci, nato a Roma il 05/03/61,
residente per la carica in Roma, via di Villa Pamphili 84, e abilitato da eltre dieci

anni  all’esercizio della professione di Ingegnere, alle dipendenze

Pagina 13 di 19




Collaudo del nuovo parcheggio di scambio ~ Strada Provinciale 35/b — Roviano (Roma)

dell’ Amministrazione Provinciale di Roma.

Collaudo statico
Il certificato di collaudo statico dell'opera, gia redatto dal sottoscritto, & depositato
presso il sistema informativo della Direzione Regionale Infrastrutture della

Regione Lazio (SITAS) al protocollo n° 2014-0000517578 del 18/09/2014.

B) VERBALE DI VISITA

Visita di collaudo

La visita ufficiale di collaudo si ¢ svolta il giorno 26 febbraio 2015 in seguito a
convocazione agli atti. Il sottoscritto Collaudatore ha effettuato altre visite di
sopralluogo durante le fasi di realizzazione dell’intervento, in particolare in
occasione della realizzazione della paratia di pali, della posa delle armature e dei
getti di calcestruzzo, delle opere di finitura, delle verifiche di funzionamento degli

impianti.

Intervenuti alle visite

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori:
- arch. Silvia Gaddini, progettista e direttore dei lavori;
- geom. Luca Testi, direttore operativo;

- sig. Ezio Velli, legale rappresentante dell'Impresa.
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Descrizione dei lavori eseguiti

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il
sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame
generale dei lavori consistenti principalmente nella realizzazione del nuovo
parcheggio di scambio presso la strada di accesso al centro storico del comune di
Roviano, in un'area nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria,
precedentemente all'intervento lasciata in stato di abbandono e dj degrado.

Il parcheggio, ben inserito nel contesto ambientale e architettonico, si articola su 3
livelli di parcamento, il piu elevato dei quali realizzato all'aperto, sulla copertura

dell'edificio, per un totale di 48 posti auto + 4 motocicli.

Risultati delle visite di collaudo

Il sottoscritto ha quindi proceduto ad eseguire controlli, accertamenti, verifiche,
misurazioni e saggi; il verbale di visita si allega al presente atto per formarne parte
integrante.

Da quanto si ¢ potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli,
misurazioni, accertamenti e saggi, si ¢ dedotto che le opere eseguite
corrispondono alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati
impiegati materiali idonei e seguite le modalita specificate nel Capitolato speciale
di appalto; che la lavorazione ¢ stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste
la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni

nel libretto delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.

Per le parti non piu ispezionabili, di difficile ispezione, o non potute controllare, la
Direzione dei lavori e I'Impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di
esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le
prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare

Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 del Codice civile, ha dichiarato non esservi

difformita o vizi.
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Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste nel progetto a base d’asta

con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate variazioni quantitative e

qualitative che lo scrivente Collaudatore ritiene giustificate per assicurare una

maggiore funzionalitd delle opere eseguite e che in definitiva costituiscono un

miglioramento rispetto alle previsioni di perizia.

Revisione tecnico-contabile

E stata accertata dal Collaudatore la regolarita della contabiliti mediante i

riscontri tecnico-contabili del caso.

Si riassume qui lo stato finale dei lavori:

— Importo netto dei lavori eseguiti € 882.910,04
Restano nette € 882.910,04

— A dedurre gli acconti corrisposti all’ Impresa, le penali e le trattenute:

- certificato 1° SAL in data 07/05/12..... per€ ........... 229.000,00
- certificato 2° SAL in data 24/07/12.....per € ............ 119.200,00
- certificato 3° SAL in data 25/02/13.....per € ............ 102.800,00
- certificato 4° SAL in data 22/01/14.....per € ............ 126.400,00
- certificato 5° SAL in data 14/05/14....per € ............ 127.400,00
- certificato 6° SAL in data 19/02/14....per € .............. 37.000,00
-penale n. 1o, per€. ..o 7.946,10
-penale n. 2. per€. ... 1.000,00
-penale n. 3. per€............ 48.703,07
- offerta tecnica incompleta ................... per€ ..o, 8.400,00

Totale ... € e 807.849,17

Restano nette € 7506087
Resta il credito netto dell’Impresa in € 75.060,87

(diconsi settantacinquemilasessanta/87 euro)
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C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Cio premesso, considerato I’intero svolgimento dell’appalto riassunto nelle

premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto previsto nel progetto e nelle
varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dej poteri discrezionali

della Direzione dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e
idonei magisteri;

¢) che per quanto non & possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione
lavori e I’Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni
stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e I"Impresa ha in particolare dichia-

rato, agli effetti dell’art. 1667 del Codice civile, non esservi difformita o vizi;

d) che per quanto & possibile riscontrare, le note contabili corrispondono, per
dimensioni, forma, quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere
eseguite;

e) che ’ammontare dei lavori contabilizzati dal Direttore dei lavori e riconosciuti
dal Collaudatore in € 882.910,04 ¢ esattamente pari alle somme autorizzate

dalla stazione appaltante (€ 882.910,04);

f) che I'Impresa ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni degli operai contro
gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle
vigenti disposizioni;

g) che i lavori NON si sono compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo in

conto delle sospensioni verbalizzate e delle proroghe autorizzate, e sono state

applicate le relative penali;
h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

1) che non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa né procure o deleghe

)

~J

e,
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a favore di terzi;

J) che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli

ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di €ssi;

k) che I’opera ¢ stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da

parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;

1) che I'Impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve.

Il sottoscritto Collaudatore
DICHIARA
sotto la personale responsabilita, di non aver svolto alcuna funzione nelle attivita
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori, di non aver avuto rapporti di consulenza né di alcun tipo
con I’impresa esecutrice dei lavori,
E CERTIFICA

che i lavori di realizzazione di un parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/b
in Roviano (RM), eseguiti dall’A.T.1. Do.Ma.Co. s.r.l. e Molinari s.r.l. con sede in
Via Monti Sabini 13, 00015 Monterotondo (RM) per conto dell’ Amministrazione
Provinciale di Roma in base al contratto in data 28/01/2011 n. 10652 di repertorio,
registrato presso I'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 1, il giorno 08/02/2011,

serie 1, n. 143

SONO COLLAUDABILI
come con il presente atto li
COLLAUDA
liquidando il credito dell’Impresa come segue:
~ Ammontare dello stato finale.................... € e, 882.910,04
— A dedurre n. 6 acconti gia corrisposti........ €, 741.800,00
—Adedurre n. 3 penali..........ooooooeoooiiii . €, 57.649,17

Pagina 18 di 19




Collaudo del nuovo parcheggio di scambio — Strada Provinciale 35/ — Roviano (Roma)

—a dedurre offerta tecnica incompleta...per € ................. 8.400,00

Resta il credito netto dell’Tmpresa in € 75.060,87
(diconsi settantacinquemilasessanta/87 euro) che puo essere corrisposto all’A.T.1.
Do.Ma.Co. srl. e Molinari s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del

presente atto.
Roma, luglio 2015

L’Impresa I Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento Il Collaudatore

Pagina 19 di 19




