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CITTA METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 5- Aree Protette e parchi regionali

Lavori di: AP 15 2M05 PSR Lazio 2007/2013.Progeftazione integrata territoriale (PIT)"Agrosviluppo
Tevere” — “Potenziamento della rete dei percorsi naturalistici e culturali all'interno della
Riserva Naturale di Monte Soratte" - CIG 617150248F - CUP FT1E15000040005.

Progefto: Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione del Commissaric Straordinaric n. 301 del
30.09.2014;
Aggiudicazione definitiva avvenuta con Delerminazione Dirigenziale n. 2162 del 25.05.2015;
Progetto Esecutivo Validato con atto del 23.04.2010;
Impresa: TOCE DOMENICO & C. s.a.s (C.F. 03796790586) con sede in Ardea (RM), Via Giuseppe La Masa, 9-
legale rappresentante dell'Impresa Sig. Domenico Toce;

Contratto: Contratfo in data 02/07/2015 Rep. N. 11302 per Ilmparto neffo complessivo di € 53.943,77 oltre | V.A.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141 dal Decreto Legislatve 12 aprile 2006 n. 163 e al. 208 da! regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSE

Approvazione e finanziamento del progetfo principale:

Con D.C.S. n. 301/50 del 30/08/2014 & stato recepito il Provvedimento di concessione degli aiuti n. 791 del 24 marzo
2014 delia Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura — Area Decantrata Agricoltura di Roma, relativo al progetto
in epigrafe predisposto dalla Provincia di Roma nellambito della Progettazione Integrata Temitoriale RLO74
“Agrosviluppo Tevere” a valere sulla Misura 313 - Azione b) Infrastrutture ricreative per 'accesso alle aree naturali con
servizi di piccola ricettivita — Tipologia 1 e 2, codice domanda n.8475908425, per un contributo complessivo di €
127.930,00; ;

Il progetta esecutivo redatto dall'Arch. Paolo Napaleoni & stato approvato dalla Citta Metropolitana di Roma Capitale (ex
Provincia di Roma) con D.D. n. 1017 del 20/03/2015 per limporto complessivo di € 95.634,00 Iva inclusa, cosi ripartito:

A | SOMME a BASE D'APPALTO - €95.634.00 |
1) LAVORI EFORNITURE ACORPO | v | sevemmasemsmsnnrnnnens €77.10000 |
4] TOTALELAVORIEFORNMITURE ™ | ciismciiiesnisios | o sverssmnsassansismnns € 77.100,00
5) Onefi ordinari per Iattuazione dei piani di sicurezza 4,28016% di 4) € 3.300.00
6) Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €3.300,00 |
71 | Somme non seggelte a ribasso per i lavori In economia €0,00
B) Tolale somme non sopgellearibasso | i | e € 3.300,00
g) Somme soggette a ribasso perilavoriineconomia (SG+UL) | v SR E— € (0,00
TOTALE SOMME SOGGETTEARIBASSO | € 73.800,00
| A) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA y € 77.100,00
. B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE : =
B1 | Lavoriin economia, previstiin progetto ed esclusi dallappalla | e | sesisseens € 0,00
! B2 Allacciamenti ai pubblici servizi R [ e R €0.00
| B4 imprevist Z 0,00000% | .oooiioons ~ €0,00 |
BE | Incentivo ( al sensi dell'art 92¢.5del DLgs. 163106) | (i | cmmmmssnnniinnninn €154200 |
| B10 Spese per pubblicita e tasse gara o € 30,00
a 121 LVAedeventuali altre imposte: | | Z200% €16.96200 |
8122 |.V.A su somme a disposizione escluso incentivo: 22,00% = 00 |
B) TOTALE SOMME ADISPOSIZIONE | ..o | s € 18.534,00 |
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 95.634,00
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Assuntore dei lavori:

L 'affidamento dei lavori & awenuto mediante P.R.S. ai sensi dell'art. ai sensi dellart. 125 comma 8 secondo periodo del
D. Lgs. 163/06 e sm.ei., e con D.D. RU n. 2162 del 25.05.2015 rimase aggiudicataria [Impresa TOCE DOMENICO
& C. s.as (C.F. 03796790586) con sede in Ardea (RM), Via Giuseppe La Masa, 8 - legale rappresentante
dell'lmpresa Sig. Domenico Toce

Contratto principale:

Il coniratto principale venne stipulato in data 02/07/2015, Rep. N. 11302 presso la Citta Metropolitana di Roma Capitale
per limporto complessivo di € 53.943,77 IVA esclusa. :

Perizia di variante e suppletiva:

Non sono occorse perizie di vananti e suppletive.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore deila sicurezza:

e e T T ST e e

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'arch. Paolo Napoleoni.
| lavon vennero diretti per tutta la loro durata dal F.5.T. Mario Vecchio.

Consegna dei lavori:

| lavori furono consegnatl il giorno 12/06/2015 come da verbale di consegna anticipata in pari data firmato senza
nserve da parte dell'impresa.

Tempo utile per Ia esecuzione dei lavori:

Per Tesecuzione dei lavori vennero stabilifi dalfart. 21 del capitolato speciale di appalto, giomi 60 (Sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

I termine utile per l'esecuzione dei lavon scadeva pertanto il Diecl Agosto Duemilaquindici (10/08/2015).

Sospensione e ripresa dei lavori:

| lavon non subirano sospensioni,

Proroghe:

Nan sono state concesse meghe.

Ultimazione dei lavori:

Vista la comunicazione di fine lavori acquisita al prot. n. 134096 del 14/09/2015 di questa Amministrazione, con la quale
limpresa TOCE DOMENICO e & C. s.a.5. dichiarava ultimati i lavori in data 04/08/2015, la Direzione dei lavori a seguito

oelle venfiche effettuate in cantiere, accertava quanto dichiarato e con cerhﬁcatu in data 07/09/2015 dichiarava ultimati i
lavon medesimi entro il tempo contrattuale.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:
Mon ci sono stati rtardi nellesecuzione del lavor.
Premio di accelerazione:

Nen si e verificata 'anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali.
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Danni di forza maggiore: i\ :

Durante 'esecuzione dei |avor non avvennero danni di forza maggiore.
Verbali di nuovi prezzi:
Man sana oceorsi Verbali di nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Mon sono occorsi lavon in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

Il Diretiore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, constalata l'impoessibilita di realizzare | 4 Barbecue previsti
in progetto in quanto, i sentied tracciati in progetto per il raggiungimento dei sili deputati alla posa in opera dei
barbecue, non sono agibili per il transito dei mezzi e del personale per il trasporio dei materiali occomenti per la
realizzazione dei manufatti.

Valutato inoltre che nei siti di installazione dei barbecue si € rinvenuta la presenza ingombrante di vegetazione
arbustiva che, in caso di innesco di incendio, sarebbe di difficile accesso diretto alle operazioni di spegnimento se
non con intervento asreo e consideralo che alcune lavorazioni non erano previste, hanno ordinato allimpresa
contraente lavorazioni compensative mancanti fino alla concorrenza dell'imparto di € 6.000,00.

Le lavorazioni compensative sono state regolarmente trascritte negli atti contabili

Analogamente, per I'impossibilita di installare n. 4 gruppi tavolo-panca nei luoghi previsti dal progetio, per i quali e
stato disposto che la fornitura doveva essere effettuata nel luogo di deposita indicato.

Tali forniture sono state regolarmente trascritte negli atti contabili.

| laveri si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetio, e agli ordini e disposizioni del
Direttore del lavori.

Variazioni a M

Le variazioni apportate riguardanc le scelte sopra motivale, che non hanno comportato costi aggiuntivi al conlratlo, e
sono stale cosi computate:

Per l'impossibilita di realizzare n. 4 barbecue nelle Incalitd Santa Lucia e San Silvestro, valutati come da computo
metnco in Euro 6.000,00 , si compensa con:

1. C 1.01.03 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonel
meza meccanici, con I'asportazione degli apparati radicali, compresa I'asportazione del mateniale di risulta e rasporto
in discarica o aliro luoge indicato. Prezzo al mg € 1,22,

2. A 3.01.14 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compraso 'onere di esecuzione anche a piccole
zong, la spazzolatura delle superfici il firo in discesa dei materiali, il trasporio, 'accatastamento nell ambito del canliere,
escluso Il rasporto a rifwto in discarica aulorizzata del matenale inutilizzabile:

A 3.01.14.a. massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcesiruzz non armati_Prezzo al me € 72,30.

3. A 3032 Trasporto a spalla d'vomo o insacchettatura di mateniali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di
ogni singolo trasporto non sia superiore & 30 kg, se preventivamenle autorizzato dalfa D.L., su percorsi non camolabil, fino
al luogo di deposito. In attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivedli:

A 3.03.2.a valutazione a volume, Prezzo al mc € 43,90,
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A 3035 Carico e trasporto a discariche elo Implanti autorizzati che dowranno vidimare copia del formulario
didentificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di maleriale proveniente da
demolizioni & scavi, anche se bagnato compreso il canico eseguito con mezzi meccanic 0 8 mano e il SUCcessivo Scanco
Esclusi gli oneri oi discarica,

A 3.03.5.a compreso il carico @ mano. Prezzo a ton, € 23,65,

A 3.037. Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo ulli gli oneri, tasse e contribut,
per conferimento di mateniale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inert. L'attestazione delio smaltimento
dovra essere attestalo a mezzo dell apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato & firmato in ogni sua
parte. La consegna del modula del formulario alla D.L. autorizzera Ia corresponsione degli oneri,

A 3037 legne. Prezzo a kg € 0,24.

A 6.01.1.1 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti @ massetti, in opera, a prestazione garantita con classe oi
consistenza 54, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi | ponteggi, le casseforme, |l ferro di
armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.

A6.01.1.1b Classe di resislenza a compressione C 12/15- Rek 15 Nimma, Prezzo al me € 116,12,

Ordini di servizio:

Nel corso dei lavon & stato effettuato N.1 Ordine di Servizio sottoscritto dall'impresa senza riserve, nel quale si ordina
di compiere le lavorazioni in esso descritte a compensazione delle variazioni apportate sopra descritte.

Stato finale:
Lo stato finale & stato redatto dal Direttore dei lavori in data 31/07/2015 e riporta le sequenti annotazioni:
- Importo lordo dei lavorn eseguili iva escl. € 50.647.77
- Imporio lordo dei lavori in economia eseguiti 3 0,00
- Oneri per I'attuazione della Sicurezza € 3.300,00
Sommano € 53.943,77
- A dedurme gli acconti corrisposti allimpresa:
1° S.A.L. uguale al Finale € 53.674,06
Sommano acconti corrisposti per complessivi iva escl. € 53.674,06
- Per penali applicate = 0,00
Resta |l credito netto dell'lmpresa iva escluSain ..o e € 269,72
‘Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:
- Importo netto aulorizzato per lavon. .. e € 53.943,77
- Importo netto dei lavon eseguiti, nsultanta dalln statc- I‘ nafe ...................... € 53.943,77
Minore spesa di... Sl o R R 0,00

Assicurazioni Sociali e Previdenziali degli Operai

L'lmpresa appaltatrice & in regola con tuiti gii adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoraton impiegall per
I'esecuzione del lavon in oggetto come da Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC):

LN.P.S. - Sede di Pomezia (RM) posizione assicurativa n 7022626711;

INAIL - Sede di Velletri (RM) CODICE CLIENTE N. 5032337 P.A.T. n, 065430176

CASSA EDILE di Roma e Prowvincia — iscrizione al n. 14696,
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Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Cessioni di credito da parte dell'impresa:

Non risulta che mpresa abbia ceduto limporto dei crediti, ne rilasciato procure ¢ deleghe a favore di terzi per la
riscossione dei mandati di pagamento relativi al lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere,

Riserve dell'lmpresa:
L'Impresa ha firmato tutti g atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il Conto Finale e C.R.E.:

in base all'art. 63 del capitolato speciale di Appalio, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere redatto entro
Sel mesi a decomere dalla data di ultimazione dei lavon e pertanto entro il 04/03/2016.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Le visite di verifica della regolare esecuzione dei lavori si sono svolte nei giorni 16, 21, 23, 27, 28, 29 e 31 luglio 2015 e
il 25/08/2015, e oltre al sotioscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa 'Arch. Domenico TOCE, titolare
dell'lmpresa esecutrice;

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli alin intervenuti alla visita,
ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati esequiti riscontri, accertamenti, verifiche, conirolli, & misurazioni
sui saggi archeologici effettuati.

L'Impresa ha fomito la documentazione fotografica del saggi archeologici che & stata trasmessa alla Soprintendenza
Archeologica del Lazio.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori esequiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono
riscontrate variazioni guantitative rientranti nel poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavon.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non & stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

QOsservanza delle prescrizioni:

Da quando si & potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e sagal,
si & tratta la convinzione che le opera esequite corrispandono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;

che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei & seguite le modalita specificate nel capitolato speciale
di appalto; -

che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili,
tra la opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cio premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nEEIE premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati esequili secondo il progetto salvo fievi modifiche entro | limiti dei poteri discrezionali della
direzione tecnica dei lavor;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisten;

c) che perquanto non & stato possibile ispezionare o di difficile ispezione Ilmpresa ha in particolare dichiarato, agli
effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformita o vizi;

d) che per quanto & stato possibile niscontrare, le notazioni contabili corrispondano, per dimensioni, forma, quantita e
qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

&) che sul conlo finale & stata applicata la penale di € 0,00 ;

fi che 'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale pari a € 53.943,77 & pari alle somme autorizzate
di € 53.943,77;

g) che l'lmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli Infortuni sul lavora & tutt gli
oneri contributivi & previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

hi che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale,;

) cheiprezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati,

{} che non risultano cessioni di credito da parte delllmpresa ne procure o deleghe a favore di terzi e non risultano
aliresi nofificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

k) che |'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla
Direzione dei lavorn durante il corso di essi;

I} che lmpresa ha firmato la contabilita finale senza nserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che | lavor di : AP 15 2M05 PSR Lazio 2007/2013.Progettazione
integrata territoriale (PIT)"Agrosviluppo Tevere” - “Potenziamento della rete dei percorsi naturalistici e
culturali all'interno della Riserva Naturale di Monte Soratte” - CIG 5321841A1D - CUP
F89G12000160002, eseguiti dallimpresa: TOCE DOMENICO & C. S.a.s (C.F. 03796790586) con sede in
Ardea (RM), Via Giuseppe La Masa, 9 per conto della Citta Metropolitana di Roma Capitale in base al Contratto in
data 02/07/2015 Rep. N. 11302 per l'lmporio netto complessivo df € 53.943,77 offre [V.A sono stali regolarmente
eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto fiNAle..........ccovvveeeriormrrnaessisrnnsenne & D943, 77

- A dedurre:

a) perpenale dimtardo.........coccciiiinnininianieies € 0,00

e B | R e e R £ 0,00

¢} pern. 1acconto gia comisposto...........ccociiiiueis .. € 53.674,06
Snmmaﬂn_......................_...... € 269,72

Resta || credito delllmpresa in nette € 269,72 (Diconsi Euro Duecentosessantanove/72) che possono essere
corrisposte alllmpresa TOCE DOMENICO & C. S.a.s (C.F. 03796790586) con sede in Ardea (RM), Via Giuseppe La
Masa, 9 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavon di cui trattasi e salvo la superiore

approvazio
Roma, i . Wwf _ =
L'Appattatore”
TOCE noﬁzg%f:c Sa.s
/Z—zf L) sue=t>O

II Dlreﬂnna de] Lavon
{F.5.T. Mario Vecchio)

i
|| Responsabile de
{Arch, Paolo N




