QUADRO ECONOMICO

ROMA - Villa Altieri - Palazzo
della cultura e della Memoria
storica - Biblioteca provinciale
(Opere di allestimento)

Scadenza del debito

LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO CONTRATTO 2012 2013 2014
Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e
1|dell'incidenza della manodopera) 142.500,00 128.535,00
spese per la sicurezza interna alle lavorazioni non
2]soggetti a ribasso 3.000,00 3.000,00
sicurezza esterna alle lavorazioni non soggetta a
3|ribasso 3.000,00 3.000,00
A TOTALE LAVORI a base d'asta 148.500,00 134.535,00] 80.000,00] 54.535,00 147.988,50|
ribasso d'asta 9,800 % 13.965,00 13.965,00
Economia su IVA 10% 1.396,50 1.396,50
SOMME A DISPOSIZIONE
1|Lavori in economia 11.650,00 11.650,00 11.650,00
2|imprevisti 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3|Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%) 2.970,00 2.970,00 2.970,00
4|spese per pubblicita e opere artistiche 7.000,00 7.000,00 7.000,00
5|spese per rilievi e indagini 10.000,00 10.000,00] 10.000,00
6|Contributo a favore dell'autorita di Vigilanza 30,00 30,00 30,00
7|I.V.A. al 10% per lavori a base d'asta 14.850,00 13.453,50] 8.000,00 5.453,50
B Importo totale somme a disposizione 51.500,00 65.465,00] 98.030,00; 99.000,00f 2.970,00
A+B |[Totale generale 200.000,00 200.000,00] 98.030,00( 99.000,00] 2.970,00| 200.000,00|
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