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LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010) PER L’ELIMINAZIONE

DEL PERICOLO CAUSATO DAL DISSESTO DELLA STRUTTURA STRADALE NEL
TRATTO COMPRESO TRA IL KM 9,900 E IL KM 20,000 DELLA S.P. ARDEATINA

DIP,TO 7 - SERV. 2
CUP F 87 H 12 00028 000 3 COPIA RME ALLUORIGINALE
Dot& Ing ccl
Impresa: CICCHETTI REMO E FIGLIO S.r.l. — Contrada Tarallo s.n.c. — 00060

Torrita Tiberina (Roma)

Atto di cottimo N° 407 di repertorio del 19/07/2012

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141, comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

RELAZIONE

Progetto principale:
Con determinazione dirigenziale n° 2159 del 27/04/2012 del Servizio 1 del Dipartimento
VII & stato preso atto dell’approva{zione da parte della Giunta Provinciale, con deliberazione n°
101/16 del 18/04/2012, del verbale di somma urgenza nonché della perizia tecnica concernente
’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 207/2010) per I’eliminazione del
pericolo causato dal dissesto della struttura stradale nel tratto compreso tra il km 9,900 e il km
20,000 della strada provinciale Ardeatina” per I’importo complessivo di € 246.372,01 cosi
ripartito:
— € 238.965,88 per lavori, di cui € 231.835,31 soggetti a ribasso ed € 7.130,57 non soggettil a
ribasso di cui € 4184,17 per il costo della sicurezza.
—  €53.773,19 per somme a disposizione dell’amministrazione (di cui € 8.548,12 per imprevisti,
€ 4.779,32 per spese tecniche relative agli oneri ex art. 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006, ed €
40.445,75 per IVA calcolata al 21%);

Assuntore dei lavori:

In ottemperanza agli artt. 57, comma 2c, € 125, comma 6, del D.Lgs 163/2006. nonché
dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, il Servizio 2 — Viabilita Sud del Dipartimento VII — Viabilita e
[nfrastrutture ha affidato i lavori in oggetio éll’lmpresa CICCHETTI REMO E FIGLIO S.r.l,
con sede in Contrada Tarallo s.n.c. — 00060 Torrita Tiberina (RM), che ha offerto un ribasso

Jel 20%.



e . .
”'@“ [ Cltté metropohtana Dipartimento VII - Viabilita e infrastrutture
: . . Servizio n. 2 - “Viabilitd Zona Sud”

| di Roma Capitale -

Contratto principale:
L’atto di cottimo venne stipulato in data 19/07/2012 con il n°® 407 di repertorio per
I'importo netto di € 192.598,82.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 21/03/2012 come da relativo verbale di accertamento in

pari data.

Tempo utile per I’esecuzione dei lavori:
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 7 dell’atto di sottomissione giorni 30
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il termine ufile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 20/04/2012.

Perizia di variante:

Durante 1’esecuzione dei lavori si verificarono alcune circostanze nuove, determinate dal
verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale, cosi precisate:
— si ¢ riscontrata la presenza in corrispondenza del km 12,400 circa dell’Ardeatina, di due

5
recipienti per rifiuti urbani di‘competenza dell’AMA che, posizionati su terreno instabile, si

porgono verso il bordo della corsia direzione Roma causando una situazione di potenziale

ericolo per la pubblica incolumita e per la circolazione viaria;

¢ pervenuta la segnalazione degli utenti della scuola situata in prossimita del km 12,800, che

lamentano la pericolositad per il transito, anche pedonale, generata dall’ammaloramento in

alcuni ulteriori tratti della sede stradale dell’Ardeatina situati a breve distanza dall’istituto
scolastico.

In conseguenza di quanto sopra esposto in data 05/02/2013 venne redatta una perizia di
variante entro il 5% dell’importo contrattuale che prevedeva la realizzazione delle seguenti opere
in variante necessarie per migliorarne la funzionalitd al servizio della collettivita, e quindi
nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione:

- realizzazione di una piattaforma in c.a. che costituisca uno stabile basamento per i citati
recipienti AMA, posizionata in posizione arretrata rispetto all’attuale collocazione dei
cassonetti;

~  rimozione di un ulteriore tratto ammalorato della sede viaria situato nell'area limitrofa alal
citato istitufo scolastico, mediante fresatura (5 cm) della vecchia struttura stradale e posa in

opera di nuovo conglomerato bituminoso di uguale spessore.
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— 1l termine per dare ultimati i lavori della citata perizia fu fissato in ulteriori gg 5 (cinque) dalla
data di consegna.

Con D.D. del Servizio 2 del Dipartimento VII n° 864 del 19/02/2013 fu approvata la
perizia di variante entro il 5% dell’importo contrattuale relativo alle opere di cui trattasi, cosi
disciplinata dall’art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/06, ¢ dall’art. 161, comma 10 del D.P.R.
207/2010, il cui importo complessivo risultd pari ad € 8.324,65 cosi determinato:

—  importo perizia € 8.669,47, di cui € 477,51 non soggetti a ribasso per: oneri della sicurezza,
che si riduce a netti € 6.736,58, considerando il ribasso contrattuale del 20%;
— €1.414,68 per LV.A (21% su 6.736,58);
~ € 173,39 per spese di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori, oneri ex art.
92, comma 5, del D.Lgs 163/06 (2% su 8.669,47);
non sono previste variazioni per quanto attiene agli espropri rispetto alle somme computate nel

progetto originario.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i l:;‘avori con D.D. del Servizio 1 del Dipartimento VII n° 6220
del 04/11/2013 risulta di € 246.372,01 cosi ripartita: .
—  €199.335,40 per lavori, di cui € 4661,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
~ € 47.036,61 per somme a disposizione dell’amministrazione (di cui € 223,47 per imprevisti, €
4.952,71 per spese tecniche relative agli oneri ex art. 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006, ed €
41.860,43 per IVA calcolata al 21%);

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:
Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall’ing. Antonio Cellucci.
I lavori vennero diretti fino alla data del 31/03/2013 dall’ing, Elio D’Orazio ¢ a far data dal
01/04/2013 dall’ing. Giovanni Quattrociocchi.
11 coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione & stato fino alla data del 31/03/2013

I’ing. Elio D’Orazio e dal 01/04/2013 I’ing. Giovanni Quattrociocchi.

Ripresa dei lavori:

In data 11/09/2014 fu redatto il verbale di ripresa lavori.

Scadenza definitiva del tempo utile:
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Per effetto della proroga concessa in sede di perizia di variante entro il 5 % per complessivi

&/

giorni 5 (cinque) dalla data di consegna, la nuova scadenza utile per 'ultimazione dei lavori restd

stabilita per il giorno 15/09/2014.

Ultimazione dei lavori:
La Direzione dei lavori, con certificato in data 15/09/2014 dichiarava ultimati i lavori alla

medesima data e pertanto in tempo utile.

Andamento dei lavori:
I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e
della perizia di variante entro il 5 %, al Capitolato speciale d’appalto, agli ordini e alle disposizioni

impartite dai Direttori dei lavori.

to finale e credito residuo dell’impresa:
Il conto finale venne redatto dal Direttore dei lavori in data 25/05/2015 e firmato senza

e dall’impresa ammonta:

- Importo netto dei lavori a misura eseguiti €197.823,32
- Importo netto dei lavori in econonfia eséguiti € 1.473,92
- Importo totale netto dei lavori €199.297,24
- A dedurre gli acconti corrisposti all' Impresa in base a n°® 2

certificati di pagamento per I’ammontare complessivo di € 198.300,75
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa di € 996,49

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori €199.335,40
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale €199.297,24
con una minore spesa di € 38,16

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: %

- INAIL di Roma Centro con posizione n. 13820683,
- INPS di Roma Flaminio con posizione n. 7046924048;

- Cassa Edile — Edilcassa di Roma con posizione n. 002220.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori:’
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I lavori hanno interessato esclusivamente le pertinenze stradali di proprieta
dell’ Amministrazione committente per cui durante I’esecuzione dei lavori I’Impresa non ha

occupato né danneggiato proprieta di terzi.

Cessioni di credito da parte dell'lmpresa:
Non risulta che 'Impresa abbia ceduto I'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe
a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che

esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'lmpresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve e/o eccezioni di sorta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

_ Premesso quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei lavori, Dott. Ing. Giovanni

QUATTROCIOCCHI:

—  accertato con sopralluogo che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali,
le buone regole d’arte e con materiali di buona qualita;

—  che per le parti non pili ispezionabili o di difficile ispezione, 'Impresa ha assicurato, a
seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le
prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare 'Impresa, per
gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi;

—  esaminati i documenti contabili e la relazione di accompagno allo stato finale dei lavori;

considerato:

—  che lo stato finale redatto in data 25/05/2015 per I’ammontare netto dei lavori eseguiti di €
199.297,24 ¢ stato accettato dall’impresa senza riserve e/o eccezioni di sorta;

—  che l'importo dei lavori ¢ inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

—  cheiJavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che PImpresa CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL assicurd i propri operai presso:

»  INPS Roma Flaminio n. 7046924048
INAIL di Roma Centro n. 13820683;
»  CASSA EDILE - EDILCASSA di Roma n. 002220;

Y

—  che di rali obblighi & pervenuto, presso questo Servizio, il documento di regolarita
contributiva, che si allega in originale, dal quale risulta che PImpresa ¢ in regola con le

contribuzioni.
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CERTIFICA

che i “Lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 207/2010) per I’eliminazione del
pericolo causato dal dissesto della struttura stradale nel tratto compreso tra il km 9,900 e il
km 20,000 della S.P. Ardeatina”, appaltati all’Impresa CICCHETTI REMO E FIGLIO SRL
sono stati regolarmente eséguiti e ne liquida Iimporto in € 199.297,24
(centonovantanovemiladuecentonovantasette/24) dai  quali  dedotti € 198.300,75 (cento
novantottomilatrecento/75) gia pagati con certificati n° 1 e n°® 2, resta la residua somma netta di
€ 996,49 (novecentonovantasei/49) che pud essere pagata all'lmpresa, a saldo di ogni suo avere,
per I’esecuzione dei lavori suddetti, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Redatto in semplice originale, letto e sottoscritto.

Roma, llZSLUQZQIS

£ ACCETTA ' ‘
el (Doty/Ing. Gioyanni O ),

Visto e conferma
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO




