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Dipartimento V Coordinamento dello sviluppo economico e sociale .
Servizio 3 " Promozione dello sviluppe culturale metropolitano e politiche giovanili. Reti biblioteche. ; .1‘:
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LAVORI: RESTAURO DEGLI apparati PITTORICI DI PALAZZO CHIGI - COMUNE DI -4 e
FORMELLO 7
% j
1
Impresa: Impresa Appaltatrice dei lavori: ATI Abacus di Naldoni N. e Tautschining 6. sin.c. ed 1'-? _3
Y |
impresa individuale Falcon Martinez Maria Fernanda > “i
A
Contratto: del 29/10/2015 € 308.849 41 compresi i lavori e gli oneri della sicurezza, oltre VA 10%
pari a € 30.884,94 per un totale € 339.734,35
- - - - 8 g
Certificato di regolare esecuzione 25
. 2528
U8
L'anno 2016 il mese di Novembre il giorno 15.11.2016, in localita di Formello LBu.8
ue~g3g
. N )
IL SOTTOSCRITTO: §§§§
. < & e
Arch. Roberto Fanelli gﬂ
>

nella quaiitd di Direttore dei Lavori, alluopo incaricato dalla Citta Metropolitana di Roma
Capitale, con determinazione del hesponsubile del Servizio n, 8104 del 01.12.2009:

Visto il conferimento dell'incarico con determina dirigenziale del 23.(@2016 R.U3377;
Visto l'art 141 comma 3 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;

Visto 'art. 237 del Dpr n. 207/2010 commi 12,34

Vista la propria relazione sul conto finale, trasmessa in data 07.11.2016, Dipartimento V
Servizio 3 Promozione dello Sviluppo Culturale Metropolitano e Politiche Giovanili. Rete

Biblioteche.,

QA'\ al/ e, Q'L‘“Q—k\-"

Visto l'articolo 59 del CSA il quale stabiiisce che ia emissione del Certificato di regolare
esecuzione si doveva effettuare nel periodo di tempo decorrente, dal 13/11/2015 al

12/11/2016;
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Considerato che, in seguito a preavviso dato il giorno 15.11,2016 alla presenza continua dei

Signori:
Arch. Roberto Fanelli (direttore dei lavori)

Impresa Appaltatrice dei lavori: ATI Abacus di Naldoni N. e Tautschining 6. sn.c.

impresa individuale Falcon Martinez maria Fernanda.

Il giorno 03.11.2016 & stato effettuate un sopralluogo , nel corso del quale, in contraddittorio
con ITmpresa e a seguita di opportune verifiche, controlli, sia degli apparati pittorici del primo
piano, e degli apparati lignei del secondo pianc, che i lavori sono stati esequiti a regola d'arte
con buoni materiali, in conformitd del progetto, salve lievi modifiche entro i limiti dei poteri
discrezionali della Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione;

che in data 03.11.2016 il consulente scientifico Dott. Giorgio Capriotti, nonché direttore
operativo ha redatto un verbale finale dei lavori eseguiti (valutazioni tecniche), a supporto del

Direttore dei lavori;

che tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle
registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, che nella contabilita dei lavori seno
stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi~di contratto e quelli successivamente

concordati e approvati

che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavore polizza continuativa

n. 10296949/41 e limpresa Falcon Martinez Maria Fernanda ha assicurato gli operai con polizza

continuativa presso I'TNAIL di Tivoli n, 1025056/99.

-

che [Tmpresa & in regola col versamento dei contributi a;ficurufivi, giusta certificati
dell'INAIL e INPS che si allegano agli atti del conto finale;

che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi «ad opponendum» qi sensi dell'art. 218 del
Regolamento approvato con il DPR n.207/2010: non & stato necessario predisporre quanto
previsto dal regolamento, i lavori che sono stati eseguito nel palazzo sono ad uso esclusivo
dell Amministrazione Comunale, in quanto proprietari del bene in oggetto;

che I'Tmpresa non ha ceduto limporto dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di
terzi, come dichigrato dall'impresa;

che la contabilitd finale & stata regolarmente revisionata;

che limporto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve

dallImpresa & importo lordo € 420.114,00 incluse gli oneri della sicurezza e lavori in



economia, e ribassato dellofferta dellimpresa in sede di gara ascende a lavori netti di €
308.849,41 e percié compreso nei limiti della somma autorizzata,

che, dedotto da esso importo l'ammontare delle rate pagate in conto per complessive €
290.966,85, resta quindi il credito netto dellImpresa di € 15.156,85.

che in conto di tale revisione sono stati corrisposti allImpresa gli acconti seguenti:

Riepilogo state finale dei lavori

Totale netto dei lavori € 306.123,68

A dedurre acconti gid corrisposti:

Certificati di pagamento

a) certificaton. 1 in data 09/03/16 € 60.578 61

b) certificato n. 2 in data 10/05/16 € 7207184

c) certificato n. 3 in data 18/07/16 € 9139735

d) certificaton. 4 in data 08/08/16 € 66919,03
€ 290.966,83
€

15.156,85

sommano certificati di pagamento

risulta credito complessivo dell'impresa

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dallImpresa CSA in base al contratto del 12.10.2009 rep.
n.01 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida Fimporto netto in € 306.123,68
di cui € 12.141,64 per la sicurezza, e 28.359,29 per opere provvisionali, detratti gli acconti
corrisposti in € 290,966,83.
Resta il credito complessivo di € 15.156,85 (diconsi euro quindicimilacentocinquantasei/85)
che pud pagarsi allImpresa, salvo l'approvazione del presenfe atto e salvo la superiore
approvazione del presente atto,
Roma, It 15.11.2016

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORT

ATI Abacus di Naldoni N. e Tautschining \l Arch. Roberto Fan
(Wi, (W ad

ABACUS sn.c.
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