
VARIANTE ALLA SP NOMENTANA - NOMENTANA BIS

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO Aggiornamento aprile-11

NATURA VOCI VARIAZIONE

Lavori a corpo Parziale Parziale Parziale Parziale Parziale

lavori a base contrattuale 8.617.481,15 € 8.617.481,15 € 8.617.481,15 € 8.617.481,15 € 8.617.481,15 €

maggiori lavori a seguito perizia 1 599.823,80 € 599.823,80 € 599.823,80 € 599.823,80 €

maggiori lavori a seguito perizia 2 1.075.115,37 € 1.075.115,37 € 1.075.115,37 €

(1.077.115,37 € - 2.000,00 €) varianti migliorative da impresa 

minori lavori a seguito perizia 3 migliorativa, art.11 DM 145/2000 -750,02 € -750,00 €

Lavori a misura

maggiori lavori a seguito perizia 1 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

maggiori lavori a seguito perizia 2 127.924,08 € 127.924,08 € 127.924,08 €

Maggiori lavori perizia 4: fognatura Acea 207.750,57 €

Maggiori lavori perizia 4: drenaggi 20.091,41 €

Maggiori lavori perizia 4: svincolo S.Antonio 117.813,32 €

79.414,26 €

Maggiori lavori 4: modifica livelletta zona Monte Bianco 25.396,13 €

Maggiori lavori perizia 4: modifica livelletta zona piscina 6.160,36 €

Maggiori lavori perizia 4: sottopasso agricolo 1 e prolungamento tubazioni 48.080,16 €

Maggiori lavori perizia 4: sottopasso agricolo 3 strada di accesso 26.572,23 €

Maggiori lavori perizia 4: recinzione rotatoria Tor S.Antonio 3.088,80 €

Maggiori lavori perizia 4: pali muro spalla a viadotto S.Antonio 15.508,68 €

Maggiori lavori perizia 4: variante per realizzazione galleria Villaggio Betania 507.140,76 €

Oneri di sicurezza non soggetti a ribassso

oneri di sicurezza per aggiudicazione 1.264.003,60 € 1.264.003,60 € 1.264.003,60 € 1.264.003,60 €

oneri di sicurezza su variante 1 45.002,31 € 45.002,31 € 45.002,31 € 1.309.005,91 €

oneri di sicurezza su variante 2 32.701,52 € 32.701,52 € 32.701,52 €

oneri di sicurezza su variante 4 432.670,68 €

IMPORTO CONTRATTUALE - A 9.881.484,75 € 10.551.310,86 € 11.787.051,83 € 11.786.301,81 € 13.275.989,19 € 1.489.687,38 €

 Lavori in economia esclusi dall'appalto

- Lavori in economia esclusi da appalto 244.611,39 € 244.611,39 € 157.166,09 € 157.166,09 €

- Lavori scavi archeologici e bonifiche + IVA (D.D. 3419/2009) 87.445,30 € 87.445,30 € 87.445,30 €

- Maggiori oneri per scavi archeologici Rotatoria Salvadoretto 30.000,00 €

- Lavori complementari per spostamento sottoservizi IVA inclusa 101.366,44 €

Totale parziale 244.611,39 € 244.611,39 € 244.611,39 € 244.611,39 € 218.811,74 € -25.799,65 €

 Allacciamenti, spostamenti e/o interruzioni ai pubblici servizi di cui:

- Allacciamenti e spostamenti ai pubblici servizi, 450.093,12 € 450.093,12 € 141.207,18 € 141.207,18 €

- Lavori compl. impianto depurazione + IVA (D.D. 2856/2010) 57.730,07 € 57.730,07 € 57.730,07 €

- Acea (D.D. 776/2009) 42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 €

- Erogasmet (D.D. 2664/2009) 9.239,90 € 9.239,90 € 9.239,90 €

- Enel (D.D. 1247/2010) 20.314,13 € 20.314,13 € 20.314,13 €

- Acea (D.D. 1990/2009) 85.800,00 € 85.800,00 € 85.800,00 €

- Telecom (D.D. 2900/2009) 45.634,10 € 45.634,10 € 45.634,10 €

- Telecom (D.D. 2900/2009) maggiori oneri a saldo lavori 3.721,06 €

- Acea (D.D. 8318/2009) 37.200,00 € 37.200,00 € 37.200,00 €

- Enel (D.D. 5172/2010) 10.967,74 € 10.967,74 € 10.967,74 €

- RFI oneri per disalimentazione linea AT 8.000,00 €

- Acea: spostamento tubo acquedotto DN200, IVA inclusa 94.200,00 €

- Acea: spostamento tubo acquedotto DN200 via Monte Bianco, IVA inclusa 37.200,00 €

- Acea: nuova tubazione scarico acquedotto Peschiera, IVA inclusa 50.000,00 €

Totale parziale 450.093,12 € 450.093,12 € 450.093,12 € 450.093,12 € 502.007,00 € 51.913,88 €

 Imprevisti su lavori ed oneri progettazione di cui:

- Imprevisti sui lavori ed oneri di progettazione 324.165,97 € 324.165,97 € 85.530,08 € 36.482,24 €
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- Politecnica, incarico progettazione definitivo + esecutivo 2005 233.251,81 € 233.251,81 € 233.251,81 €

- Politecnica, fornitura fogli di mappa anno 2004 5.384,08 € 5.384,08 € 5.384,08 €

- lavori realizzazione stradello proprietà Rughetti (D.D. 4773/2010) 49.047,84 € 49.047,84 €

- Maggiori oneri per lavori realizzazione stradello Rughetti 10.000,00 €

Totale parziale 324.165,97 € 324.165,97 € 324.165,97 € 324.165,97 € 297.683,73 € -26.482,24 €

Acquisizione aree ed immobili

- acquisizione aree ed immobili 3.127.666,00 € 3.127.666,00 € 3.127.666,00 € 3.127.666,00 € 3.127.666,00 €

- acquisizione aree ed immobili, integrazione DD 6180/2008 364.000,00 € 364.000,00 € 364.000,00 € 364.000,00 €

- maggiori oneri per art.21 e rideterminazioni espropriazioni 176.000,00 €

Totale parziale 3.127.666,00 € 3.491.666,00 € 3.491.666,00 € 3.491.666,00 € 3.667.666,00 € 176.000,00 €

Spese per attività di consulenza e supporto per progettazione, DL

- Spese per attività di consulenza e supporto progettazione 664.680,00 € 664.680,00 € 664.680,00 € 664.680,00 €

- Progettazione, DL, contabilità e sicurezza cantieri - D.D. 250/2008 489.840,00 €

- Progettazione, DL, contabilità e sicurezza cantieri - Integrazione contratto in essere 202.050,23 €

- Studio impatto Acustico, VieenRose Srl - D.D. 9895/2010 23.400,00 €

- maggiori oneri per DL e sicurezza cantieri, importo presunto 100.000,00 €

Totale parziale 664.680,00 € 664.680,00 € 664.680,00 € 664.680,00 € 815.290,23 € 150.610,23 €

Fondo di incentivazione

-�Incentivo progettazione ex art.18 Legge 109/94 259.332,78 € 259.332,78 € 259.332,78 € 259.332,78 € 259.332,78 €

Totale parziale 259.332,78 € 259.332,78 € 259.332,78 € 259.332,78 € 259.332,78 € 0,00 €

Fondo art.12 DPR 554/1999

- Fondo art.12 DPR 554/1999, oneri art.31 bis o accelerazione lavori 129.666,39 € 129.666,39 € 129.666,39 € 129.666,39 € 22.987,40 €

Totale parziale 129.666,39 € 129.666,39 € 129.666,39 € 129.666,39 € 22.987,40 € -106.678,99 €

Accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudi 

- Prove laboratorio 233.399,50 € 233.399,50 € 121.065,59 € 121.065,59 € 3.855,36 €

- Prove Laboratorio, Tecnolab - IVA inclusa 112.333,91 € 112.333,91 € 112.333,91 €

- Redazione testimoniali di Stato 24.000,00 €

- Monitoraggio abitazioni per scavo galleria 70.000,00 €

Totale parziale 233.399,50 € 233.399,50 € 233.399,50 € 233.399,50 € 210.189,27 € -23.210,23 €

IVA 

- IVA 20% sui lavori 1.976.296,95 € 2.110.262,17 € 2.357.410,37 € 2.357.260,36 € 2.655.197,84 €

Totale parziale 1.976.296,95 € 2.110.262,17 € 2.357.410,37 € 2.357.260,36 € 2.655.197,84 € 297.937,48 €

Ulteriori somme a disposizione

- Ulteriori somme a disposizione + IVA 2.297.868,58 € 1.494.077,25 € 11.188,09 € 3.977,86 €

- Realizzazione Cabina Elettrica per pubblica illuminazione 20.000,00 €

Totale parziale 2.297.868,58 € 1.494.077,25 € 11.188,09 € 3.977,86 € 20.000,00 € 16.022,14 €

SOMME A DISPOSIZIONE - B 9.707.780,68 € 9.401.954,57 € 8.166.213,61 € 8.158.853,37 € 8.669.165,99 € 510.312,62 €

TOTALE PROGETTO (A+B) 19.589.265,43 € 19.953.265,43 € 19.953.265,44 € 19.945.155,18 € 21.945.155,18 € 2.000.000,00 €
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