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|. Cerdficato di ultimazione lavor
2. Relazione sul conto finale ¢ certificato di regolare esecuzione
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PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV
Servizio 5 Aree protette e Parchi Regionali

LAVORI: Progetto RI.CO.PR:I Life 09 NAT/IT000118 Azione C3 . miglioramento delle
strutture del pascolo — manutenzione fontanile Canale e Folcara .

IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.

SCITTURA PRIVATA del 31/03/2014

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 5 - Aree Protette e parchi regionali

Lavori di: - CIG :ZD50B2A77D, progetto RI.CO.PRI. Life 09 NATAT000118. Affidamento intervento Codice CIA
AP 101011 “ Miglioramento strutture del pascolo” nel SIC Monte Guadagnolo - Comune di Capranica
Prenestina- Affidamento ex art.125 comma 8 secondo periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.e.i.

Approvati con Determina Dirigenziale A.U. n. 510 del 26/0212014

Impresa; Impresa Costruzioni S.R.L. con sede in Palestrina (RM) - via Prenestina Nuova n. 309 ¢.a.p 00036
Legale Rappresentante Sig. Angelo PETRASSI;

Contratto in data 31,03.2014 (Scrittura privata n. 6 del 31/03(2014 conservata in atti)

IMPOMO G PrOGEMD ... cooeeeeneeecissn s pnessa et dana e s €. 2713077
di cul non soggett a nbasso: €. 0,00 per Economie

€. 3.000,00 per |a Sicurezza
Ribasso contrattuzle del 2,07 % E. 499,57

importo netto...........E. 26.631.20 oltre LV.A.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
{art. 198 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

|'anna duemilaguattordici il glomo undici del mese di Agosto (11/08/2014) presso il SIC Monte Guadagnolo nel
territorio del Comune di Capranica Prenesting,

In sequito a praavviso si sono trovali sul luogo i Signori:

- Deoit. For. Marcello lo Sterza, Direttore dei Lavon;

. Geometra Massimo Ascenzi, delegato dal rappresentante legale delllmpresa Costruzioni S.H.L.

alla presenza continua di tutti gli intervenuti, richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 25/04//2014, &
considerato che:

- Al sensi dell'art. 17 punto 1 del Capitolato Speciale di Appalto, il termine assegnalo per I'ulimazione
dei lavari & di 120 giomi naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori & pertantc il termine
utile per dare compiuti | laveri stessl, scadeva il giomo venixUe agosto duemilaquattordici
(22/08/2014);

CERTIFICA

Che | favor in oggeMto possono considerarsi uiimati e che g stessi sono stall eseguil in tempo utile.
j ) arasante verbale in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sotfoscritto come
W
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PROVINCIA DI ROMA

Diparimento IV
Servizio 5 Aree protette ¢ Parchi Regionali

LAVORI: Progetto RI.CO.PR:I Life 09 NAT/IT000118 Azione C3 . miglioramento delle
strutture del pascolo = manutenzione fontanile Canale e Folcara .

IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L.

SCITTURA PRIVATA del 31/03/2014

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO IV - SERVIZIO 5 - Aree Protette e parchi regionall

Lavori di: - CIG :ZD50B2A77D, progetto RI.CO.PRI. Life 09 NATAT000118. Affidamento intervento
Codice CIA AP 101011 “ Miglioramento strutture del pascolo” nel SIC Monte Guadagnolo - Comune
di Capranica Prenestina- Affidamento ex art.125 comma B secondo periodo del D.Lgs. 163/06 e
s.m.e..

Approvati con Determina Dirigenziale R.U. n. 510 del 2610272014

Impresa: Impresa Costruzioni S.R.L. con sede in Palestrina (RM) - via Prenestina Nuova n. 309 c.a.p 00036
Legale Rappresentante Sig. Angelo PETRASSI;

Contratto in data 31.03.2014 (Scrittura privata n. 6 del 31/03/2014 conservata in atti)

Importo di progetto ... €. 27.130,77
di cui nunsoggethanhassn‘i ﬂﬂﬂ p&rEmﬂuma

€. 3.000,00 per la Sicurezza
Ribasso contrattuale del 2,07 % £ 499,57

Importo netto..........6. 26.631,20 oitre
VA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art. 208 del regolamento di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSE
A finanziamento neij

Il pragetto approvalto dalla Provincia di Roma con Determinazione Dingenziale n® 510 del 26/02/2014 per
limporto complessivo di € 30.310,85 cosi ripartito:

A)  Lavor a base d'appallo .

1) @ Misura (& cus € 3000.00 di onerl ordinan per fafiuazone de pian & sicurezza ) € 16.5/9,77

2)a Corpo € 7.551,00

2) per lavon in economia € 0,00
Sommano € 24.130,77

B} Oneri speciali per Vattuazicne dei piani di sicurezza € 0.00

C) Somme a disposizione dalla staziona appallante:

1) - lavori in economia esclusi dall'appaito € 0,00
2) - per rievi, accetament  indagini € 0,00
3) - per allacciamenh ai pubblici sarviz € 0,00
4) - per Imprevisti £ 0,00
5) - per eventuali cccupazioni temporanee acquisizione aree 0 IMmoDili £ 0,00
B) - spese tecniche (2% ex art.18 L. 109/94) £ 48262
7) - spese per attivita di consulenza o di supporto € 0,00
8) - eventuali spese per commission giudicatnci £ 0,00
9) - spese per pubblicita &, ove pravisto, per opere artistiche £ 0,00
10) - spese per accertamenti di laboratono e venfiche tecrche @ collaudo £ 0,00

11) | V.A ed eventuali aitre imposte (21%) £ 569746
Sommana € 6.180,08
Tatala ¢ 1071085



Assunfore dei lavori:

'affidamento dei lavori & avwenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 ¢.1 letb, econ D.D. RU 510 del
26/02/20114 rimase aggiudicataria I'mpresa Costruzioni S.r.|, con sede in  Palestrina (RM) alla Via Prenestina Nuova n.
00 , per lmporto complessive di € 26.631,20 VA esclusa, a seguito del ribasso del 2,07 % sullimperto a base d'asta
di€ 27.130,77 VA esclusa di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggett a ribasso.

Contratto principale:

I| contratie principale venne stipulato in data 31/03//2014 con le modalita della scrittura privata presso la Provincia di
Roma per Importo complessivo di € 26.631,20 IVA esclusa.
Il condratto (scrittura privata n.6) & conservato in atti pressa il Dip. IV Servizio 5 "Aree protette e parchi regionali”

Perizia di variante e suppletiva:

Non sono occorse penizie di variant e suppletive.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall' Arch. Paolo Napoleoni che ha assunto [lincarico con
D.D. RU 9054 del 31/12/2012.

| laven vennero diretti per tutta la loro durata dal Dott. For. Marcello Lo Sterzo.

Le funzioni di coordinatore per l2 sicurezza nella fase di esecuzione sono state svolle dal Geometra Carlo Daniell.

Conseqna dei lavori:

| lavori furona consegnati il giomo 25/04/2014 come da verbale in pari data firmato senza niserve da parte
dell Impresa.

Tempo utile per Ja esecuzione del lavori:

Par l'esecuzione dei lavari vennero stabiliti dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto giomi 120 naturali consscutivi
decomenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavor scadeva pertanto il 22.08.2014.

Sospensione e ripresa dei lavori:
| lavori non subirono sospensioni.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificalo in data 11/08/2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 11/08/2014 e
pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Mon ci sono stati ntardi nell'esecuzione dei lavon.
Premio di accelerazione:
Non si & verificata I'anticipata ultimazione dei lavon rispetto al termini contrattuali.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non sono occorsi Verbali di nuovi prezzi



Lavori in economia:

Non sono occors| lavon in economia.
Anticipazione in denaro:

Mon sono occorse anticipazioni in denaro.
Andamento dei lavori:

| lavon si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini & disposizion| del
Direttore dei lavar,

Variazioni apporiate:

Non sono state necessane variazioni al progetio.

Ordini di servizio:

Nel corso del lavor non sono staitl effettuati ordini di senvizio.

Stato finale:
Lo stato finale & stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11/08/2014 e riporta le seguenti annotazioni:
- Importo lordo dei lavori eseguiti € 2413077
- Importo lordo dei lavori in economia eseguiti € 000
- Onen per |'attuazione della Sicurszza £ 3.000,00
Sommano € 27.130,77
- A dedurre il nbasso d'asta del 2,07% su € 2413077 € 494857

Restano nette € 26.631,20

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa:

1" 5AL indata 2014 £ 12.153,28

2° S.AL uguale al finale in data 25.022014 € 1434476

Sommano acconti corrisposti per complessivi € 26.498,04
- Per penali applicate € 0,00
Restail credito netto dell'fmpresain.........ciiivmiii e e e sisageas € 13316

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori. .. € 26.631,20
- Importo netto dei lavon eseguiti, rtsutianie ::fa]iu sl:a’tﬂ ﬁnaJe ...................... € 26.631,20
Mo Epesadl ... e s £ 0,00

Assicurazioni Sociall e Previdenziali degli Operai

L'Impresa appaltatrice & in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenzial relafivi ai lavoratori impiegati per
Fesecuzione dei lavori in oggetto come da Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC): LN.P.S. di Roma
Casilino Prenestine, posizione assicurativan . 7033823126; LN.ALL. di Napoli, posizione n. 5024797, C.EMA. di
Roma e Provincia, posizione n. 18461.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante [l corso dei lavon non risulta essersi venficatn alcun infortunio.

Cessioni di credito da parte dell'impresa:



Non risulta che lmpresa abbia ceduto limporto del crediti, ne nlasciato procure o deleghe a favore di terzi per la
nscossione dei mandafi di pagamento relativi ai lavori in quesfione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'lmpresa:
LImpresa ha firmato tuiti ghi atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il Conto Finale e C.R.E.:

In base all'art. 54 del capitolato speciale di appalio il Conto Finale deve essere eseguito entro 60gg. dalla data di
ultimazione dei lavori stessi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere asequito entro 60 gg. a decorrere dalla data di ultimazione dei
lavori e pertanto entra il 2210/2014 .

VERBALE DI VISITA E RELAZION

La visita di venfica della regolare esecuzione dei lavon si & svolta il giomao 22/03/2013 & altre al sottoscritto Direttors
dei lavori song intervenuti alla stessa :
1) Geom. Massimo Ascenzi con delega del rappresentante legale dellimpresa esecutrice.

Risuitati della visita di collaudo:

Con 'a scorta del progetto, & dei documenti contabili, il sottoscritto Direftore dei lavor, con gli altr intervenuti alla
visita, ha sffettuato un esame generale dei lavori @ sono stati esequiti | seguenti riscontri, accertamenti, verifiche,
controlli, misurazioni e sagg:

Sono state effettuate le venfiche su tutti gl interventi come di sequito elencali:

- Verifiche modifica muro divisono vasche di raccolta acque Fosso Fioio;
- Verifiche sulle opere di sistemazione del piazzale antistante il fontanile Canale;
- Vernfiche sui lavori per le opere di drenaggio del piazzale del iontanile Canale;
- Verifiche sulle opera di recinzione del perimetro del piazzale del fontanile Canale;

Per le parti non pit ispezionabili, di difficile ispezione o non potute contrallare, [impresa ha assicurato, a sequito
di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, 12 perfetia esecuziane secondo le prescrizioni contrattuali 2 la loro
regolare contabilizzazione ed in particolare I'lmpresa, per gli effetti dell'ant. 1667 del codice civile, ha dichiarato
non esservi diffarmita o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavorl esequiti:

Dal confronto delfle singole categonie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si song
riscontrate variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavon.

Penale per il ritardo:

LAUIME (ISLita dalle premesse, nai & sidla appicald dal Aesponsubie dai proceurmsnio uuna penale.
Osservanza delle prescrizioni;

Ua guando si e potuto iscontrare ed accertare con le suddette venfiche, controlli, misurazioni, accertiamenti &
saggi, si & tratta |2 convinzione che le opere eseguite comspondaono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni
contrattuali;

che nella loro esecuzione sono stat impiegab materiali idonel e sequite le modakta specificate nel capitolato
speciale di appalto;

che le lavorazioni sono state condotie a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti
contapili, tra le opera esequite e le registrazioni nal libretto delle misure, nel registro di contabilita e nello stato
finale.



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

City premesso,
Considerato l'intero svalgimento dellappalto nassunto nelle premesse da cui risuita:

a) che i lavori sona stati eseguili secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali
della direzione tecnica dei lavori;

b) chei lavori stessi sono stati esequiti a regola d'arte, con buoni materiali & idonei magisteri:

¢) che perquanto non & stato possibile ispezionare o di difficile ispezione I'mpresa ha in particolare
dichiarato, agli effetti deli'art. 1667 del codice civile, non esservi difformita o vizi;

d) che per quanlo & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma,
quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

@) che sul conto finale & stata applicata la penale di € 0,00 ;

f) che lammantare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 26.631,20 & pari alle somme
autorizzate di € 26.631,20;

g) che lmpresa ha oltemperato allobbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e
tutti gli onen contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

h) che ilavori sono stati compiuti entro il periodo contratiuale;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

j) che non risultano cessioni di credito da parte dellimpresa ne procure o deleghe a favera di terzi e non
risultano altresi nolificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

k) che impresa ha oftemperato a tutt gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date
dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

I} che lmpresa ha fimato la contabilita finale senza niserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che | lavori di @ CIG :ZD50B2A77D, progetto RI.CO.PRI. Life 09
NATAT000118. Affidamento intervento Codice CIA AP 101011 “ Miglioramento strutture del
pascale” nel SIC Monte Guadagnolo — Comune di Capranica Prenestina- Affidamento ex art.125
comma 8 secondo periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.e.l.

eseguiti dall'impresa: Impresa Costruzioni S.R.L. con sede in Palestrina (RM) - via Prenestina Nuova n. 309
c.a.p 00036
per conto della Provincia di Roma in base al conlratto in data 31/03/2014 (Scrittura Privata n.6 conservata in atti)
sono stali regolarmente eseguiti 2 liquida if credito dellimpresa come segue:

- Ammontare del conto finAle.........cciiimmiiecrsiiniiiannenn e £ 26.631,20

- A dedurre:

a) per penale di MandD..... oot 0,00

D) e el s £ 0.00

¢) per n. 2 acconti gia corMSPost.... ..ot € 26.498,04
Sommano.............eeeeeeieeee B 133,16

Resta il credito dellimpresa in nefte € 133,16 (diconsi £ centtreniatre/16) che passono essere corrisposte
allimprasa Costruzioni S.11. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cul trattasi e
salvo la superiore approvazione del presente atto.
Roma, [i 25/08/2014 e

{ , 11|

\ ;llr.-l;.'lfuani Lot O, I

(Geom, M{asstmu Ascenzi con d‘aiig}l*‘zrderf Legaleappresentante)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foton. 1 - Sistemazione piazzale [ontanile Canale
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Folo 2 — Pozzetto e seolina per raccolta acque metecoriche piazzale fontanile Canale







Foto 5 — recinzione ¢ scolina parte alta del piazzale fontanile Canale




Foto. 6 ~Manutenzione vasche abbeveraggio fontanile Canale




Foto 7 - ripristino ¢ manutenzione selciato piazzale lfontanile Canale




