
QUADRO ECONOMICO MODULATO

LAVORI PROGETTO CONTRATTO            
(Atto aggiuntivo)

VARIANTE            
art. 132 co. 1 lett.c)           
(2a Variante)

CONTRATTO + 
VARIANTE             
(Atto aggiuntivo + 2a 
Variante)

Totale lavori a base d'asta 193.620,15€              

Importo lavori al netto del ribasso d'asta 410.000,00€       €        277.395,75  €             128.833,51 406.229,26€                
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 23.000,00€         €          23.000,00 3.200,00€                  26.200,00€                  
lavori in economia (non soggetti a ribasso) 27.000,00€         €          27.000,00 -€                          27.000,00€                  

A TOTALE LAVORI 460.000,00€       €        327.395,75 132.033,51€              459.429,26€                

ribasso d'asta  32,3425%  €        132.604,25 132.604,25-€              0,00
Economia su iva 10%  €          13.260,43 13.260,43-€                0,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Lavori in economia esclusi dall'appalto 14.400,00€         €          14.400,00 -€                          14.400,00€                  
2 Imprevisti 20.000,00€         €          20.000,00 3.244,58-€                  16.755,42€                  
3 Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)) 2.300,00€           €            2.300,00 -€                          2.300,00€                    
4 Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008 6.900,00€           €            6.900,00 -€                          6.900,00€                    

incentivo progettazione art. 92 D.Lgs.163/2006 e 
L. 133/2008 3.872,40€                  3.872,40€                    

6 Iva 10% per lavori a base d'asta 46.000,00€         €          32.739,58 13.203,35€                45.942,93€                  
8 Spese per richiesta parere VV:FF. 440,00€              €               440,00 -€                          440,00€                       

Importo Totale somme a disposizione 90.040,00€         €        222.644,25 -€             132.033,51 90.610,74€                  

A+B Totale generale 550.040,00€       €        550.040,00 0,00€                          €               550.040,00 

Roma - I.T.I. G. Ferraris Viale di Villa Pamphili, 71 - Lavori di sistemazione 
della Bibilioteca dei Servizi Sociali  (Variante di  "Sistemazione della Biblioteca 
Provinciale dei Servizi Sociali presso I.T.C. e per  Geometri A.Ceccerelli Via di 
Bravetta, 383 ROMA")  


