
QUADRO ECONOMICO modulato
Scadenza 

debito

1 - Lavori  PROGETTO CONTRATTO 2015
1a) Lavori soggetti a ribasso d'asta € 62.461,87 € 40.712,65
1b) Lavori in economia € 0,00 € 0,00
1c) Oneri per la sicurezza non ribassabili € 2.300,00 € 2.300,00
TOTALE IMPORTO LAVORI € 64.761,87 € 43.012,65 € 43.012,65

ribasso d'asta  34,8200% € 21.749,22
economia su IVA 22,00 % € 4.784,83

2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2a) Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici € 30,00 € 30,00 30,00
2b)Lavori in economia esclusi dall'appalto € 10.960,52 € 10.960,52 10.960,52
2c) incentivi ex art. 92 D.lgs. 163/2006 e L.183/2010 (2%) € 0,00 € 0,00 0,00
2d) I.V.A. (22%) € 14.247,61 € 9.462,78 9.462,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.238,13 € 20.453,30 20.453,30

TOTALE GENERALE € 90.000,00 € 63.465,95 63.465,95

IMPORTO contrattuale  (inclusa iva) € 52.475,43

ROMA – Palazzo Valentini -Manutenzione 
ordinarianell'area alcheologica destinata a 

percorso museale multimediale


