	
	
	
	
	
	
	

	LAVORI A MISURA E A CORPO
	PROGETTO 
	CONTRATTO
	I° PERIZIA
	Contratto +variante
	II PERIZIA
	Contratto + perizie

	Importo lavori
	4.549.770,00
	4.450.003,55
	305.005,66
	4.755.009,21
	61.383,76
	4.816.392,97

	oneri per la sicurezza
	177.710,00
	177.710,00
	42.357,32
	220.067,32
	
	220.067,32

	opere in economia
	230.400,00
	230.400,00
	176.000,00
	406.400,00
	0,00
	406.400,00

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE LAVORI
	4.957.880,00
	4.858.113,55
	523.362,98
	5.381.476,53
	61.383,76
	5.442.860,29

	
	
	
	
	
	
	

	SOMME A DISPOSIZIONE
	
	
	
	
	
	

	ribasso d'asta  2,193%
	
	99.766,45
	0,00
	99.766,45
	-86.676,45
	13.090,00

	lavori in economia e/o forniture
	176.000,00
	176.000,00
	-176.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rilievi e indagine
	14.000,00
	14.000,00
	-14.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Imprevisti
	247.839,89
	247.839,89
	-247.549,72
	290,17
	101.170,90
	101.461,07

	Accantonamento
	49.600,00
	49.600,00
	0,00
	49.600,00
	-49.600,00
	0,00

	Progettazione art.18 (1,5%)
	74.367,30
	74.367,30
	7.850,44
	82.217,74
	3.844,49
	86.062,23

	Spese consulenza di supporto
	25.000,00
	25.000,00
	-25.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	commissioni
	50.000,00
	50.000,00
	-20.000,00
	30.000,00
	-25.142,02
	4.857,98

	Spese per pubblicità ed opere artistiche
	35.000,00
	35.000,00
	-35.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Spese per accertamenti
	10.000,00
	10.000,00
	-10.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IVA 10%
	495.788,00
	485.811,36
	52.336,30
	538.147,66
	6.138,38
	544.286,04

	IVA 20% Forniture
	35.200,00
	35.200,00
	-35.200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IVA 20% varie
	16.800,00
	16.800,00
	-16.800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Commissioni
	10.000,00
	10.000,00
	-4.000,00
	6.000,00
	-1.142,42
	4.857,58

	Economia su iva 10%
	
	9.976,64
	0,00
	9.976,64
	-9.976,64
	0,00

	importo totale somme a disposizione
	1.239.595,19
	1.339.361,64
	-523.362,98
	815.998,66
	-61.383,76
	754.614,90

	
	
	
	
	
	
	

	Totale generale
	6.197.475,19
	6.197.475,19
	0,00
	6.197.475,19
	0,00
	6.197.475,19

	
	
	
	
	
	
	


