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PROGETTO LIFE RI.CO.PR.I.
Azione C1: Rimozione arbusti
CRONOPROGRAMMA
SIC I'T6030037 - Monti Ruffi (versante SW)
Comune Cerreto Laziale

Dip.to V - Servizio 1 Ambiente

(aree protette e parchi regionali)
Dirigente Arch. Rosanna Cazzella
Responsabile di progetto

Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Napoleoni

Ufficio di supporto al R.u.p.
Dott.ssa Maria Vinci
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Collaboratori alla progettazione

Dott. For. Paolo Prosperi Febbraio 2013
Dott. in Scienze For. Diego Marzoli
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PROVINCIA DI ROMA

Progetto Life09 Nat/IT/00018 RI.CO.PRI. Azione C1 “Rimozione arbusti” - Sic Monti Ruffi -
Cerreto Laziale Sic Monti Ruffi - Cerreto Laziale

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO

importo lavori a base d'asta

€

9.479,32

coefficiente lavori

avanzamento medio
mensile

importo parziale

importo totale

1° MESE set-13 0,80

€ 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

2° MESE ott-13 0,90 € 5.000,00 € 4.500,00 € 8.500,00
Importo residuo | € 979,32
x:30=979,32/5.000=5,87 gg in piu inizio presunto lavori 01/09/2013

La durata dei lavori e stabilita in 50 giorni naturali e consecutivi
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Progetto Life09 Nat/IT/00018 RI.CO.PRI. Azione C1 “Rimozione arbusti” - Sic Monti Ruffi - Cerreto Laziale

CRONOPROGRAMMA TEMPORALE

S |set-13

& |ott-13

CRONOPROGRAMMA

1099

1099

10 gg

Decespugliamento Semi-meccanico (Terreno fortemente infestato)

1099

Decespugliamento Meccanico (Terreno mediamente infestato)
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