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PROGETTO LIFE RI.CO.PR.I. 
Azione C7: Interventi di ingegneria naturalistica 

CRONOPROGRAMMA 
SIC IT6030037 - Monti Ruffi (versante SW) 

Comune Cerreto Laziale 

 

 
 
Dip.to V - Servizio 1 Ambiente  
(aree protette e parchi regionali) 
Dirigente Arch. Rosanna Cazzella 
Responsabile di progetto 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Arch. Paolo Napoleoni 
 
 
Ufficio di supporto al R.u.p. 
Dott.ssa Maria Vinci 
 

 

 
 

  

 
Progettista 
Dott. For. Giacomo Feminò 

 
 
 
Collaboratori alla progettazione 
Dott. For. Paolo Prosperi 
Dott. in Scienze For. Diego Marzoli 
 

   
 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

    

   Giugno 2013 

   

   



 €            5.323,40 

coefficiente lavori
avanzamento medio 
mensile importo parziale importo totale

1° MESE ott-13 0,90 5.000,00€                 4.500,00€             4.500,00€         

Progetto Life09 Nat/IT/00018 RI.CO.PRI. Azione C7 “Sic Monti Ruffi - Cerreto Laziale

PROVINCIA DI ROMA

importo lavori a base d'asta

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO

 

Importo residuo

inizio presunto lavori 20/10/2013

Il Progettista

x:30=823,40/5.000=4,94 gg in piu

La durata dei lavori è stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi

823,40€                                                    
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CRONOPROGRAMMA TEMPORALE
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CRONOPROGRAMMA TEMPORALE
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10 gg 10 gg 10 ggCRONOPROGRAMMA
semina graminacee autoctone

 


	Testatina_cronoprogramma_C7
	cronoprogramma_azione c7
	cronoprogramma_azione c7_2

