

	QUADRO ECONOMICO	ROMA - Villa Altieri - Palazzo della cultura e della Memoria storica - Lavori Complementari		Scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	2012	2013	2014
	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
1	Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera)	190.500,00				
2	spese per la sicurezza interna alle lavorazioni non soggetti a ribasso	5.000,00				
3	oneri per la sicurezza esterna alle lavorazioni non soggette a ribasso	5.000,00				
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI a base d'asta</b>	<b>200.500,00</b>	<b>220.550,00</b>		200.500,00	
	ribasso d'asta %		0,00			
	Economia su IVA 10%					
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
1	Lavori in economia	11.215,00			11.215,00	
2	Imprevisti	9.000,00			9.000,00	
3	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	4.010,00				4.010,00
4	spese per rilievi e indagini	5.000,00			5.000,00	
5	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	225,00		225,00		
6	I.V.A. al 10% per lavori a base d'asta	20.050,00			20.050,00	
<b>B</b>	<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>245.765,00</b>	<b>4.010,00</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.550,00</b>			