

	QTE COMPARATIVO DI PERIZIA	PROGETTO		CONTRATTO	VARIANTE 15/05/12	CONTRATTO DOPO 2 PERIZIE	PERIZIA NETTA	IMPORTO IN MENO
<b>A.</b>	<b>Importo lavori</b>			<b>635.423,37</b>	<b>465.840,25</b>	<b>503.938,20</b>	<b>508.076,20</b>	<b>4.138,00</b>
	<b>1. Lavori soggetti a ribasso</b>		590.943,73		421.360,61	455.820,87	459.563,77	3.742,90
	1.b. a corpo	590.943,73						
	<b>2. Lavori non soggetti a ribasso</b>		44.479,64		44.479,64	48.117,33	48.512,43	395,10
	2.b. oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni	44.479,64						
<b>B.</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>244.576,63</b>	<b>227.618,32</b>	<b>189.520,37</b>	<b>190.047,06</b>	<b>526,69</b>
	1. Allacci servizi (compresa IVA)		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	3. Lavori in economia esclusi dall'appalto		57.137,54		57.137,54	49.138,74	49.138,74	
	4. Imprevisti 5% (compresa IVA)		34.948,29		34.948,29	0,00	0,00	
	5. Acquisizione aree		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	6. Spese tecniche		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	7. Onorario archeologo (compresa IVA)		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	8. IVA e contributi sulle spese tecniche		4.480,00		4.480,00	4.480,00	4.480,00	
	- contributo integrativo 2%	400,00						
	- IVA 20%	4.080,00						
	9. IVA sui lavori 10%		63.542,34		46.584,02	50.393,82	50.807,62	413,80
	10. Incentivo per la progettazione (2%)		12.708,47		12.708,47	13.747,81	13.860,70	112,89
	-0,50%	3.177,12						
	-1,50%	9.531,35						
	11. Spese per Commissione giudicatrice gara appalto lavori		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	12. Spese generali per stesura e stipula atti amministrativi (notaio, etc.), adempimenti di legge, pareri enti vari, nulla osta, etc.		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	13. Tassa gara appalto Autorità Vigilanza		260,00		260,00	260,00	260,00	
<b>C.</b>	<b>Economie di Gara Residue</b>				<b>186.541,44</b>	<b>186.541,43</b>	<b>181.876,74</b>	<b>4.664,69</b>
	<b>TOTALE</b>			<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>4.664,69</b>