

QUADRO ECONOMICO MODULATO		Civitavecchia - Lavori per la realizzazione di centro residenziale per le cure palliative presso la ex casa cantoniera di proprietà dell'amministrazione Provinciale di Roma nel Comune di Civitavecchia sulla Strada Provinciale Braccianese Km. 64,800			Scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	RIMODULAZIONE	2012	2013	2014
LAVORI A BASE D'ASTA							
	Importo lavori	2.042.545,06	1.668.577,53	1.668.577,53			
	redazione progettazione esecutiva	38.800,00	31.696,15	31.696,15			
	oneri per la sicurezza	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
	opere in economia	25.000,00	25.000,00	25.000,00			57.000,00
		2.099.545,06					
		1.725.577,53					
A	TOTALE LAVORI	2.138.345,06	1.757.273,67	1.757.273,67			1.929.831,43
	ribasso d'asta 18,3089%		381.071,39	381.071,39			
	Economia su iva 10%		37.396,75	37.396,75			
B	SOMME A DISPOSIZIONE						Residui
	Lavori in economia	0,00	0,00	0,00			
	Imprevisti	92.809,530	92.809,53	89.784,53			89.784,53
	rilievi, indagini accertamenti	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00		0,00
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	10.497,725	10.497,73	10.497,73			
	Economie 1,50% art. 61 co.7/bis L. 133/2008 (- Euro18,072,29)	13.420,89	13.420,89	13.420,89			
	spese per Pubblicazione Bando di gara	6.500,00	6.500,00	6.500,00			5.165,04
	Iva 10% per lavori a base d'asta (al netto progettazione)	209.954,51	172.557,75	172.557,75			
	Spese Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	400,00	400,00	400,00			
	Spese per Commissione Aggiudicatrice	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	importo totale somme a disposizione	343.582,65	724.654,03	724.654,03			
A+B	Totale generale	2.481.927,71	2.481.927,71	2.481.927,71	3.025,00		
	Spese di pubblicità bando di gara in favore ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - Importo 384,56	384,56					
	Spese di pubblicità bando di gara in favore PIEMME S.P.A. - Importo 950,40	950,40					
	Sevizi indagine ambientale - MCQ	3.025,00					

