

QUADRO ECONOMICO		GERANO- Recupero e riqualificazione funzionale dell'ex colonia montana					
LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	INTEGRAZIONE IVA 1%	RIMODULAZIONE IVA 21%	art. 161 DPR 207/2010	contratto + perizia (netta)
1	Importo lavori a misura (al netto della sicurezza e dell'incidenza della manodopera)	240.905,78	214.297,74		214.297,74	15.526,78	229.824,52
2	costi di incidenza della manodopera non soggetti a ribasso (art. 81 co.3bis L.107/2011)	65.361,15	65.361,15		65.361,15		65.361,15
3	spese per la sicurezza interna alle lavorazioni non soggetti a ribasso	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4	oneri per la sicurezza esterna alle lavorazioni non soggette a ribasso	3.778,21	3.778,21		3.778,21		3.778,21
	importo lavori in economia non soggetti a ribasso					3.619,29	
	Spese generali e utili su lavori in economia 25% soggetti a ribasso					804,88	804,88
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI a base d'asta</b>	<b>320.045,14</b>	<b>293.437,10</b>		<b>293.437,10</b>	<b>19.950,96</b>	<b>313.388,06</b>
	ribasso d'asta 11,045%		26.608,04		26.608,04	-24.580,24	2.027,80
	Economia su IVA 20%		5.321,61	-2.934,37	2.387,24		2.387,24
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
1	Rilievi, indagini e accertamenti	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2	Imprevisti	8.319,93	8.319,93		8.319,93		8.319,93
3	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	6.400,90	6.400,90		6.400,90	439,58	6.840,48
4	spese per accertamenti di laboratorio ...	0,00	0,00		0,00		0,00
5	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	225,00	225,00		225,00		225,00
6	I.V.A. al 20% per lavori a base d'asta	64.009,03	58.687,42		58.687,42		58.687,42
7	Integrazione Iva 1% su € 293.437,10 =importo netto ancora da liquidare			2.934,37	2.934,37		2.934,37
8	I.V.A. al 21% per variante lavori					4.189,70	4.189,70

24.580,24  
24.140,66

<b>B</b>	<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>79.954,86</b>	<b>106.562,90</b>		<b>103.628,53</b>	<b>-19.950,96</b>	<b>86.611,94</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-2.934,37</b>	<b>397.065,63</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

293437,10