



Città metropolitana  
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

## S.P. CAVALLO MORTO

Lavori di Somma Urgenza (art. 176 DPR 207/2010)  
per la messa in sicurezza e la riapertura  
al transito della sede stradale

### SOMMA URGENZA

## VERBALE SOMMA URGENZA

ELABORATO

2

File : S.U.\_CARTIGLIO-02.doc

SCALA

I COLLABORATORI

Geom. FILIPPO DE MEO

IL PROGETTISTA

Ing. ANDREA RUGGERI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. CLAUDIO DI BIAGIO

DATA

- 7 APR. 2016



**CITTA' METROPOLITANA  
DI ROMA CAPITALE**  
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE  
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA SUD

**S.P. CAVALLO MORTO**  
**Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza e la riapertura al  
transito della sede stradale**

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**  
(art. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

*L'anno duemilasedici (2016) il giorno dieci (4) del mese di Aprile, il Capo Sezione Ing. Andrea RUGGERI ha accertato:*

- che il protrarsi della chiusura al transito, disposta tra il km 5+950 e il km 6+300 con Ordinanza n. 1 del 8/2/2016 a causa dei dossi generati sulla pavimentazione dagli apparati radicali dei pini residenti ai lati della carreggiata, ha determinato una situazione di pericolosità conseguente sia alla rimozione delle recinzioni da parte di ignoti e all'accesso incontrollato di auto e motoveicoli nell'area chiusa al transito, che all'intenso traffico generato dalla chiusura nella viabilità circostante;
- che tale situazione è stata più volte segnalata dal Comune di Anzio.

A tal uopo, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza, anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto innanzi esposto, i sottoscritti Dirigente del Servizio 2 Viabilità Sud  
Ing. Claudio DI BIAGIO e Capo Sezione Ing. Andrea RUGGERI

**DICHIARANO**

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, che saranno dettagliati nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale e dispone la immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

Roma, 4/4/2016

**IL CAPO SEZIONE**  
(Ing. Andrea RUGGERI)



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Claudio DI BIAGIO)

